



Město Hranice

Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1

753 01 Hranice, IČ: 00301311

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU

PRO ROK 2012

Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2012

Zpracoval:	Ing. Zuzana Popová	Podpis - datum:	31.01.2013
Ověřil:	Ing. Radka Ondriášová	Podpis - datum:	28.02.2013
Schválil:	Zastupitelstvo města: Usnesení 535/2013 - ZM ze dne 4.4.2013	Podpis - datum:	04.04.2013
Účinnost:	04.04.2013		

Obsah

Obsah	2
1. Úvod a cíl	3
1.1. Úvod	3
1.2. Cíl	4
2. Zkratky	5
3. Hodnotící zpráva	7
3.1. Způsob projednání	7
3.2. Souhrnné hodnocení	8
3.3. Návrhy pro Akční plán pro rok 2013 v souladu s Programem	9
4. Přílohy	14

1. Úvod a cíl

1.1. Úvod

Program rozvoje města Hranic (dále jen "Program") pro období 2012 - 2020 byl schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 15.12.2011.

Program je střednědobým strategickým plánem, který by měl vést k nastartování dlouhodobých procesů vedoucích ke zlepšení socio-ekonomických podmínek života ve městě. Formuluje nejpodstatnější otázky dalšího směřování města, vymezuje nejdůležitější cíle a rozvojové záměry, je zpracován ve shodě s programovými principy Evropské unie. Během procesu přípravy Programu byl v maximální možné míře uplatňován princip partnerství. Program vychází ze strategického dokumentu Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, byl zpracován v souladu s Národním rozvojovým plánem České republiky a dalšími rozvojovými dokumenty.

Pro zajištění plnění priorit a záměrů Programu je každoročně sestavován Akční plán, ve kterém jsou uvedeny aktivity pro daný rok. Důvodem je koncepčnější a koordinovanější přístup k rozvoji města, zkvalitnění způsobu řízení a dosažení hlavního cíle Programu – zlepšení a zpříjemnění života obyvatel města.

Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2012 byla schválena Zastupitelstvem města Usnesením 535/2013 - ZM 22 ze dne 04.04.2013.

1.2. Cíl

Zpětnou vazbou plnění akčního plánu pro daný rok je Hodnotící zpráva. Součástí je Plnění akčního plánu pro rok 2012, které monitoruje naplňování aktivit daného plánu prostřednictvím jednoduché tabulky, ve které se slovním vyjádřením "plněno", "částečně plněno" či "nesplněno" hodnotí způsob plnění jednotlivých aktivit, případný komentář popisuje stávající situaci. Další nedílnou součástí Hodnotící zprávy je Akční plán pro rok 2013, který navrhuje řešení aktivit, které nemohly být naplněny, a definuje nové aktivity pro nadcházející roční období.

2. Zkratky

CAF	Common Assessment Framework – společný hodnotící rámec, tzv. malý model kvality, nástroj sebehodnocení pro nepodnikatelskou sféru - zjednodušený EFQM.
ČD	České dráhy
ČOV	čistírna odpadních vod
DÚR	dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
EFQM	European Foundation for Quality Management – model kvality pokrývající všechny aspekty života podniků či organizací. Model se skládá z celkem devíti základních kritérií. Pět z nich sleduje, co vše by měly organizace vykonávat – kritéria předpokladů. Čtyři kritéria sledují měřitelné výsledky – kritéria výsledků. Nástroj pro sebehodnocení firmy.
ERDF	Evropský fond regionálního rozvoje (European regional development fund)
ET-struct	Economic Educational Territorial Structure – projekt města, který je zaměřen na hledání inovačních nástrojů ve vzdělávání mladých lidí a jejich začleňování na trh práce.
GP	Grantový program
IC	Informační centrum
ICT	Informační a komunikační technologie
ISO 9001	normy specifikující základní požadavky na systém managementu kvality v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost, trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Systém managementu kvality řeší současné problémy a předchází problémům budoucím. Jedním ze základních principů je trvalé zlepšování systému managementu kvality.
IZS	Integrovaný záchranný systém
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
MHD	Městská hromadná doprava
MIC	Městské informační centrum
MPZ	Městská památková zóna
MŠ	mateřská škola
NPR	Národní přírodní rezervace
OK	Olomoucký kraj

RPS	regenerace panelového sídliště
DSP	dokumentace pro vydání stavebního povolení
Q100	100 letá voda
QMS	Quality Management System – systém řízení kvality
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SK	sportovní klub
SLŠ	Střední lesnická škola
SŠ	střední škola
OŠ	odbor školství
TJ	tělovýchovná jednota
ZŠ	základní škola
ŽP	životní prostředí

3. Hodnotící zpráva

3.1. Způsob projednání

Dne 12.11.2012 byli vedoucí jednotlivých odborů informováni o vyhodnocení akčního plánu, byly stanoveny termíny a zaslány podkladové materiály.

Dohodnutý postup projednání:

Č.	Činnost	Odpovědnost	Termín
1.	Úvodní informace, zaslání pokladů vedoucím jednotlivých odborů	Vedoucí FO	13.11.2012
2.	Realizace vybraných akcí	Vedoucí odborů	31.12.2012
3.	Zpracování konceptu zprávy a předání na jednotlivé odbory	Vedoucí FO	14.01.2013
4.	Připomínkování jednotlivými odbory	Vedoucí odborů	21.01.2013
5.	Kompletace a zpracování připomínek odborů	Vedoucí FO	31.01.2013
6.	Projednání konceptu Hodnotící zprávy vedením úřadu	Starosta, místostarosta, tajemník, vedoucí FO	28.02.2013
7.	Vyhotovení návrhu Hodnotící zprávy	Vedoucí FO	28.02.2013
8.	Zveřejnění návrhu Hodnotící zprávy na webových stránkách města, informace v Hranické radnici	Vedoucí FO	01.03.2013
9.	Projednání návrhu Hodnotící zprávy v Radě města	Starosta	26.03.2013
10.	Projednání Hodnotící zprávy v Zastupitelstvu města	Starosta	04.04.2013

3.2. Souhrnné hodnocení

Jednotlivé aktivity byly plněny ve vazbě na vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu města. Aktivity nefinančního charakteru byly plněny. U jednotlivých aktivit je provedeno stručné vyhodnocení s využitím stanovených monitorovacích ukazatelů. Součástí hodnotící zprávy jsou i návrhy na další postup u dílčích aktivit.

Významné akce roku 2012

Priorita 1 – Zdravé životní prostředí

V průběhu roku 2012 byla dokončena rekonstrukce parku Sady Čs. legií v Hranicích. Tato rekonstrukce byla spolufinancována ve výši 10 083 tis. Kč z dotací ERDF přes Regionální operační program Střední Morava. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 17 218 tis. Kč. Součástí akce byly rekonstrukce chodníků, vybudování vyhlídek, rekonstrukce kašny, hudebního altánu a zavlažovacího systému, vybudování dětského hřiště, veřejného WC a výsadba zeleně.

V roce 2012 byla ukončena realizace projektu „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“. V rámci realizace projektu byl pořízen monitorovací systém kvality ovzduší, výstupy projektu dodala firma Envitech. Celkové náklady na akci byly ve výši 9 330 tis. Kč a dotace z toho činila z Operačního programu Životní prostředí výši 6 541 tis. Kč.

V letošním roce se na základě spolupodílení se na realizaci lokálních protipovodňových opatření na Q100 byla společností Ekotoxa zpracována studie proveditelnosti na základě konzultací s vedením města a mapových podkladů z Povodí Moravy, s.p. Brno.

V průběhu roku 2012 se také pokračovalo ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje v rámci Integrovaného systému s nakládání s odpady v Olomouckém kraji a v estetizaci míst na separaci (estetičtější hnízda).

Priorita 2 – Příznivé podmínky pro podnikání

V roce 2012 byl dle návrhu živnostenského úřadu zpracován dotazník pro podnikatele za účelem provedení průzkumu mezi podnikateli vedoucí ke zjištění dat o firmách, názorů, problémů a plánů. Dotazník bude vyhodnocen v roce 2013.

OŽÚ se v roce 2012 zapojil do projektu česko-polské spolupráce „Podnikatelé, překračujeme hranice!“, dále spolupracuje na organizování farmářských trhů ve městě, na propagaci regionální značky „Moravská brána“ a vykazuje spoustu dalších aktivit.

V roce 2012 byl poskytnut investiční příspěvek Lázním Teplice ve výši 1 mil. Kč na stavební úpravy balneoprovozu lázeňského sanatoria Janáček.

V roce 2012 byla přiznána dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava na dobudování cyklostezky Bečva III. etapa. V průběhu roku byly řešeny OSM majetkoprávní vztahy, vypracována projektová dokumentace a požádáno o vydání stavebního povolení. Fyzická realizace projektu je plánována v 1. polovině roku 2014.

V průběhu roku 2012 proběhla rekonstrukce kotlen v ZŠ 1. máje a ZŠ Šromotovo náměstí. Akce zahrnovala výměnu stávajících kotlů, zřízení nových komínových těles, na ZŠ Šromotovo proběhla částečná výměna radiátorů.

V roce 2012 pokračovala realizace projektu ET-struct (proběhla setkání zástupců škol, veřejné správy a podnikatelského sektoru, vznikla regionální strategie pro spolupráci veřejné správy, podnikatelů a škol.

V letošním roce se pokračovalo v realizaci kontinuálního zlepšování v rámci certifikovaného a zavedeného systému managementu kvality dle normy ISO:9001 – proběhl dozorový audit.

Byla podána přihláška do Národní ceny kvality ČR v rámci Modelu CAF - pro veřejný sektor.

Priorita 3 – Rostoucí kvalita života pro bydlení, vzhled města, kulturu, sport, volný čas a dopravu

V roce 2012 proběhla regenerace panelového sídliště Galašova a Na Hrázi II. etapa. V rámci stavebních prací byly provedeny rekonstrukce stávajících chodníků, vybudováno dětského hřiště včetně osazení dětských hracích prvků, osazen nový mobiliář a vysazena zeleň.

OSM v roce 2012 zpracoval a projednal s občany sídliště Nová „Studii regenerace panelového sídliště Nová – II. etapa“.

V roce 2012 byl poskytnut SK Hranice investiční příspěvek na rekonstrukci západní tribuny ve výši 5 900 tis. Kč.

OSM zajišťoval výstavbu sportovního hřiště na sídlišti Jaslo. V rámci této akce byl položen umělohmotný povrch a osazeno sportovní vybavení. Víceúčelové sportovní hřiště bylo oploceno.

Byla zpracována projektová dokumentace pro rozšíření kapacity Klubu seniorů ve smyslu vyhlášky č. 230/2012 Sb. a byly zahájeny práce na přípravě výběrového řízení. Rekonstrukcí dojde k rozšíření prostor pro seniory o podkrovní místnosti.

V polovině roku 2012 byly zahájeny stavební práce na opravě Pivovarských schodů, které byly v havarijním stavu. Jako povrch byly použity žulové kostky a obrubníky. Součástí akce byla i oprava navazující zdi, která je se schodištěm stavebně propojena.

V roce 2012 bylo vybudováno dětské dopravní hřiště.

Dále byly zahájeny práce na výběrovém řízení na dodavatele stavby, který v letech 2013 – 2014 zajistí rekonstrukci komunikace Skalní.

Priorita 4 – Bezpečné a přívětivé sociální prostředí

V průběhu roku 2012 byly v místním tisku, televizním zpravodajství i na webových stránkách města propagovány akce zaměřené na bezpečnost (Hranické hry bez hranic – bezpečné město).

V roce 2012 byly pořízeny 2 mobilní kamery s napojením na služebnu Městské policie a Policie ČR. Kamery byly pořízeny za finanční spoluúčasti Ministerstva vnitra.

V průběhu roku 2012 byly za finanční spoluúčasti Operačního programu Životní prostředí zatepleny objekty Domova seniorů v Hranicích.

V roce 2012 byla získána dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava na projekt „Modernizace Domova seniorů Hranice“. Projekt spočívá v modernizaci objektů, které jsou v nejméně vyhovujícím stavu. Předmětem projektu je rekonstrukce výtahů a 30 koupelen, zařízení vodoléčby, společenské místnosti, kapličky a pořízení hydraulických zvedáků. Všechny výše uvedené stavební či technologické součásti projektu zvýší kvalitu a

komfort života obyvatel domova, stejně jako zlepší spolupráci zaměstnanců a obyvatel. Realizace projektu je plánována v 1. polovině roku 2014.

3.3. Návrhy pro Akční plán pro rok 2013 v souladu s Programem

Do Akčního plánu pro rok 2013 jsou navrženy aktivity jednak trvalého charakteru, které vyžadují opakované plnění, jednak aktivity jednorázové tak, aby bylo dosaženo splnění jednotlivých opatření, záměrů a priorit. U aktivit finančního charakteru je opět jedním z předpokladů jejich naplnění schválení finančních prostředků v rozpočtu pro rok 2013.

Při zajišťování finančních prostředků budou vyhledávány i další zdroje mimo rozpočet města (státní dotace, dotace z fondů EU).

Návrh Akčního plánu pro rok 2013 je nedílnou součástí této hodnotící zprávy. Aktivity Akčního plánu byly vypracovány v souladu s Programem rozvoje města Hranic pro období 2012-2020 a připomínkovány jednotlivými odbory.

Návrh akčního plánu města Hranic pro rok 2013

Priorita 1 - Zdravé životní prostředí

- V roce 2013 bude zrealizován společný projekt 23 obcí Hranicka – varovné systémy před povodněmi (digitální povodňový plán, SMS, srážkoměry, interaktivní mluvící zařízení, limnigrafy...). Projekt bude spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí.
- Dále se bude zajišťovat udržitelnost projektu „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“, tzn. že se bude provozovat monitorovací systém kvality ovzduší.
- V rámci Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji se nadále bude pokračovat ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Priorita 2 - Příznivé podmínky pro podnikání

- V roce 2013 budou k dispozici výsledky průzkumu mezi podnikateli, který realizoval OŽÚ.
- Bude se pokračovat v projektu Cyklostezka Bečva III. etapa. V roce 2013 bude vydáno stavební povolení, vybrán dodavatel stavby a podepsána smlouva o dílo.
- V případě získání dotace z Operačního programu Životní prostředí bude realizován projekt „Energetické úspory – ZŠ 1. máje“.
- Dále se bude pokračovat v aktivitách na podporu destinačního managementu a projektů cestovního ruchu na Hranicku a aktivit v rámci volného sdružení cestovního ruchu Moravská brána.
- V roce 2013 se bude realizovat projekt na zateplení ZŠ Šromotovo náměstí za finanční spoluúčasti Operačního programu Životní prostředí.
- V roce 2013 proběhne recertifikační audit a bude podána přihláška do Národní ceny kvality ČR, Model Excellence (EFQM).

Priorita 3 - Rostoucí kvalita života pro bydlení, vzhled města, kulturu, sport, volný čas a dopravu

- V roce 2013 bude podána žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na regeneraci panelového sídliště Hromůvka – III. etapa, která zahrnuje zřízení nových a stavební úpravy stávajících komunikací včetně odvodnění, zřízení nových a stavební úpravy stávajících chodníků včetně odvodnění, zřízení nových a stavební úpravy stávajících parkovacích stání včetně odvodnění a odlučovače ropných látek, zřízení veřejného osvětlení, stavební úpravy stávajícího dětského hřiště a zřízení dětského hřiště, zřízení hřiště pro petanque, kontejnerová stání, instalaci mobiliáře, včetně mobiliáře pro hřiště.
- V průběhu roku 2013 bude rozšířena kapacita Klubu seniorů. Rekonstrukcí dojde k rozšíření prostor pro seniory o podkrovní místnosti.
- V roce 2013 bude realizována 1. etapa rekonstrukce místní komunikace ul. Skalní.
- V roce 2013 bude digitalizováno letní kino.
- V roce 2013 začne probíhat výuka dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti, které bylo vybudováno v roce 2012.

Priorita 4 - Bezpečné a přívětivé sociální prostředí

- V roce 2013 se bude pokračovat ve zpracování nové koncepce rozvoje služeb domova seniorů.
- V roce 2013 se bude pokračovat v hledání řešení azylového bydlení, zejména pro ženy.

Přehled podaných žádostí o dotaci v roce 2012:

Název projektu
JSDH 2012
Romský letní tábor 2012
Mobilní kamerový systém
Oprava cyklostezky Bečva II. etapa
RPS-Hranice, Galašova a Na hrázi II. etapa
Rekonstrukce kotelny v budově ZŠ 1. máje
Rekonstrukce kotelny v budově ZŠ Šromotovo nám.
Modernizace Domova seniorů Hranice

Energetické úspory - ZŠ Šromotovo
Hranice - cyklostezka Bečva III. etapa
Učíme se o přírodě s přírodou
Žádost o dotaci na Centrální registr vozidel a nákup PC
Kanalizace Velká, Pod Hůrkou
Podpora terénní práce v romské komunitě na Hranicku pro rok 2013

Přehled schválených žádostí o dotaci v roce 2013:

Název projektu
JSDH 2012
Mobilní kamerový systém
Oprava cyklostezky Bečva II. etapa
RPS-Hranice, Galašova a Na hrázi II. etapa
Modernizace Domova seniorů Hranice
Energetické úspory - ZŠ Šromotovo
Hranice - cyklostezka Bečva III. etapa
Žádost o dotaci na Centrální registr vozidel a nákup PC
Podpora terénní práce v romské komunitě na Hranicku pro rok 2013
<i>Kanalizace Velká, Pod Hůrkou - nerozhodnutá</i>

Přehled připravovaných projektů v roce 2013:

1. Úprava křižovatky v Hranicích
2. JSDH 2013
3. 100. výročí objevení Zbrašovských aragonitových jeskyní
4. RPS Hranice – Hromůvka III. etapa
5. Rekonstrukce zámecké zahrady Hranice

4. Přílohy

Příloha č.1/Q 54-01

Seznámení s obsahem/rozdělovník

Příloha č.2

Připomínky z projednání včetně vyhodnocení

Příloha č.3

Přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2012 včetně jejich plnění

Příloha č.1/QS 54-01

SEZNÁMENÍ S OBSAHEM/ROZDĚLOVNÍK

datum	jméno	podpis
31.01.2013	Ing. Vladimír Zemek	
31.01.2013	Ing. Petr Mynář	
31.01.2013	Ing. arch. Ladislav Patočka	
31.01.2013	Mgr. Vojtěch Bušina	
31.01.2013	Ing. Radomír Bradáč	
31.01.2013	Ing. Ivana Zaoralová	
31.01.2013	Ing. Zdeněk Kolomazník	
31.01.2013	Marie Caletková	
31.01.2013	JUDr. Dana Hlavinková	
28.02.2013	Ing. Radka Ondriášová	
28.02.2013	Mgr. Pavla Tvrdoňová	
28.02.2013	Ing. Bc. Vladimír Vyplélík	
26.03.2013	Rada města	Dle zápisu
04.04.2013	Zastupitelstvo města	Dle zápisu

Příloha č.2/QS 54-01

Člen zastupitelstva města	Připomínka/otázka	Komentář