



## Město Hranice

Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1

753 01 Hranice, IČ: 00301311

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU

PRO ROK 2014

### Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014

Zpracoval:	Ing. Zuzana Popová	Podpis - datum:	27.02.2015
Ověřil:	Radka Ondriášová	Podpis - datum:	27.02.2015
Schválil:	Zastupitelstvo města: Usnesení 84/2015 - ZM 4 ze dne 2. dubna 2015	Podpis - datum:	02.04.2015
Účinnost:	02.04.2015		

## **Obsah**

Obsah .....	2
1. Úvod a cíl .....	3
1.1. Úvod .....	3
1.2. Cíl .....	4
2. Zkratky .....	5
3. Hodnotící zpráva .....	7
3.1. Způsob projednání .....	7
3.2. Souhrnné hodnocení .....	8
3.3. Návrhy pro Akční plán pro rok 2015 v souladu s Programem .....	10
4. Přílohy .....	13

## **1. Úvod a cíl**

### **1.1. Úvod**

Program rozvoje města Hranic (dále jen "Program") pro období 2012 - 2020 byl schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 15.12.2011.

Program je střednědobým strategickým plánem, který by měl vést k nastartování dlouhodobých procesů vedoucích ke zlepšení socio-ekonomických podmínek života ve městě. Formuluje nejpodstatnější otázky dalšího směřování města, vymezuje nejdůležitější cíle a rozvojové záměry, je zpracován ve shodě s programovými principy Evropské unie. Během procesu přípravy Programu byl v maximální možné míře uplatňován princip partnerství. Program vychází ze strategického dokumentu Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, byl zpracován v souladu s Národním rozvojovým plánem České republiky a dalšími rozvojovými dokumenty.

Pro zajištění plnění priorit a záměrů Programu je každoročně sestavován Akční plán, ve kterém jsou uvedeny aktivity pro daný rok. Důvodem je koncepčnější a koordinovanější přístup k rozvoji města, zkvalitnění způsobu řízení a dosažení hlavního cíle Programu – zlepšení a zpříjemnění života obyvatel města.

Akční plán pro rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem města Usnesením 84/2015 - ZM 4 ze dne 02.04.2015.

## **1.2. Cíl**

Zpětnou vazbou plnění akčního plánu pro daný rok je Hodnotící zpráva. Součástí je Plnění akčního plánu pro rok 2014, které monitoruje naplňování aktivit daného plánu prostřednictvím jednoduché tabulky, ve které se slovním vyjádřením "plněno", "částečně plněno" či "nesplněno" hodnotí způsob plnění jednotlivých aktivit, případný komentář popisuje stávající situaci. Další nedílnou součástí Hodnotící zprávy je Akční plán pro rok 2015, který navrhuje řešení aktivit, které nemohly být naplněny, a definuje nové aktivity pro nadcházející roční období.

## 2. Zkratky

AD	azylový dům
CR	cestovní ruch
DD	dětský domov
DDM	Dům dětí a mládeže
DJ	diskžokej
DPH	daň z přidané hodnoty
EU	Evropská unie
FO	finanční odbor
GP	grantový program
HRA, z.s.	Hranická rozvojová agentura, z.s.
HZS	hasičský záchranný sbor
ICT	informační a komunikační technologie
ISNO	Integrovaný systém nakládání s odpady
ISO 9001	normy specifikující základní požadavky na systém managementu kvality v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost, trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Systém managementu kvality řeší současné problémy a předchází problémům budoucím. Jedním ze základních principů je trvalé zlepšování systému managementu kvality.
IT	informační technologie
IZS	integrovaný záchranný systém
k.ú.	katastrální území
MAS	Místní akční skupina Hranicko
MěÚ	městský úřad
MKDS	městský kamerový dohlížecí systém
MK ČR	Ministerstvo kultury ČR
MMG	Městské muzeum a galerie
MP	městská policie
MPZ	Městská památková zóna
MR	Mikroregion Hranicko
MŠ	mateřská škola
NN	nízké napětí
OVV	odbor vnitřních věcí
OSM	odbor správy majetku

OSÚŽP	odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
OSVČ	osoba samostatně výdělečně činná
OSŠV	odbor školství a sociálních věcí
OŽÚ	odbor živnostenský úřad
PD	projektová dokumentace
PM	Povodí Moravy, s.p.
QMS	Quality Management System – systém řízení kvality
ÚR	územní rozhodnutí
Sb.	sbírky
SBD	Stavební bytové družstvo
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SK	sportovní klub
SMS	krátká textová zpráva
SP	samostatné pracoviště
SVJ	sdružení vlastníků jednotek
TC ORP	technologické centrum obce s rozšířenou působností
TIC	Turistické a informační centrum Hranice
VN	vysoké napětí
ZM	zastupitelstvo města
ZŠ	základní škola

### 3. Hodnotící zpráva

#### 3.1. Způsob projednání

Dne 13.11.2014 byli vedoucí jednotlivých odborů informováni o vyhodnocení akčního plánu, byly stanoveny termíny a zaslány podkladové materiály.

**Dohodnutý postup projednání:**

Č.	Činnost	Odpovědnost	Termín
1.	Úvodní informace, zaslání podkladů vedoucím jednotlivých odborů	Vedoucí FO	13.11.2014
2.	Realizace vybraných akcí	Vedoucí odborů	31.12.2014
3.	Zpracování konceptu zprávy a předání na jednotlivé odbory	Vedoucí FO	13.02.2015
4.	Připomínkování jednotlivými odbory	Vedoucí odborů	27.02.2015
5.	Kompletace a zpracování připomínek odborů	Vedoucí FO	27.02.2015
6.	Projednání konceptu Hodnotící zprávy vedením úřadu	Starosta, místostarosta, tajemník, vedoucí FO	27.02.2015
7.	Vyhotovení návrhu Hodnotící zprávy	Vedoucí FO	27.02.2015
8.	Zveřejnění návrhu Hodnotící zprávy na webových stránkách města, informace v Hranické radnici	Vedoucí FO	09.03.2015
9.	Projednání návrhu Hodnotící zprávy v Radě města	Starosta	09.03.2015
10.	Projednání Hodnotící zprávy v Zastupitelstvu města	Starosta	02.04.2015

### **3.2. Souhrnné hodnocení**

Jednotlivé aktivity byly plněny ve vazbě na vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu města. Aktivity nefinančního charakteru byly plněny. U jednotlivých aktivit je provedeno stručné vyhodnocení s využitím stanovených monitorovacích ukazatelů. Součástí hodnotící zprávy jsou i návrhy na další postup u dílčích aktivit.

#### Významné akce roku 2014

##### **Priorita 1 – Zdravé životní prostředí**

V roce 2014 proběhlo zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Suchá nádrž V Končinách“, „Suchá nádrž Lhotka“ a „Suchá nádrž Pod Hůrkou“.

V průběhu roku 2014 byla dokončena výstavba a rekonstrukce stokové kanalizace v místní části Velká za finanční podpory Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí.

K záměru na estetizaci místa na separaci odpadů Pod Lipami byla zpracována projektová dokumentace.

##### **Priorita 2 – Příznivé podmínky pro podnikání**

V roce 2014 byla připravena pro podnikatele nová možnost získávání informací z živnostenského úřadu o aktualitách v oblasti podnikání a to zasíláním newsletteru.

Byly zorganizovány 2 farmářské jarmarky s cílem propagovat regionální značku potravin místních farmářů „Moravská brána“ a v květnu 2014 proběhl i řemeslný jarmark na zámku s cílem propagace kreativního tvoření různých výrobců tradičních řemesel.

Byla dokončena fyzická realizace cyklostezky Bečva III. etapa, na kterou město získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava a zahájeny přípravné práce na dokumentaci pro stavební práce na akci „Hranice – cyklostezka Drahotuše – Slavíč – I. etapa.“

V roce 2014 byl zrealizován projekt spolufinancovaný z Regionálního operačního programu Střední Morava „Hranice – stavební úpravy a rozšíření MŠ Struhlovsko“. Akce zahrnovala přestavbu stávající kuchyně na místnosti pro spaní dětí, rozšíření herní plochy, vybudování úklidové místnosti, šatny pro personál a skladu hraček, obnovu a rozšíření sociálního zařízení, včetně vybavení a kompletní renovace rozvodů a vybudování požárního únikového schodiště.

V rámci realizace projektu financovaného z Evropského sociálního fondu „Optimalizace činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Hranice“ jsou na období od 1.2.2014 do 30.6.2015 zaměstnány dvě sociální pracovnice. Sociální pracovnice se aktivně podílely na tvorbě Standardů sociálně-právní ochrany dětí.

##### **Priorita 3 – Rostoucí kvalita života pro bydlení, vzhled města, kulturu, sport, volný čas a dopravu**

V roce 2014 proběhla první etapa regenerace panelového sídliště Nová. V rámci stavebních prací byly provedeny rekonstrukce stávajících a výstavba nových chodníků, rekonstrukce a výstavba nových parkovacích míst, rekonstrukce dětského hřiště, oprava automobilové



komunikace, vybudování nové cyklostezky, doplnění městského mobiliáře (lavičky, kontejnerová stání, odpadkové koše), rekonstrukce a úprava stávající zeleně a výsadba nových stromů a keřů.

Proběhla oprava stávajících chodníkových tras na Tř. 1. máje, ulici Alešova a na Skleném kopci, oprava komunikace v ulici Jurikova a ulici Tovární.

Ve II. polovině roku byla zahájena rekonstrukce dopravního prostoru v ulici Tovární.

V ulici Karolíny Světlé proběhla rekonstrukce stávajících chodníků, komunikace a parkovacích stání. Součástí akce bylo i rozšíření veřejného osvětlení.

V průběhu roku byla zrealizována I. a II. etapa opravy fasády a klempířských prvků v objektu Staré radnice čp. 71 Masarykovo nám., z Programu regenerace městských zón a rezervací Ministerstva kultury byla obdržena dotace ve výši 200 tis. Kč.

Byla dokončena celková rekonstrukce Klubu seniorů instalací venkovní markýzy, tímto byla aktivita 3.2.3.5 ukončena.

Byla zahájena rekonstrukce komunikace Pod Bílým kamenem. Dále byla ukončena druhá etapa rekonstrukce ulice Skalní a pokračovalo se v rozdělování grantů a příspěvků z rozpočtu města.

#### **Priorita 4 – Bezpečné a přívětivé sociální prostředí**

V roce 2014 se jako každoročně konala akce Hranické hry – Bezpečné město ve spolupráci se složkami IZS a Armádou ČR.

Byl rozšířen městský kamerový systém o jednu mobilní a jednu stacionární kameru do místní části Drahotuše za finanční podpory Ministerstva vnitra z Programu prevence kriminality.

Byla dokončena výstavba hasičské zbrojnice pro SDH ve Velké a byla zahájena výstavba hasičské zbrojnice pro SDH v Hranicích.

V průběhu roku 2014 byla ředitelkou zpracována a předložena nová koncepce rozvoje služeb domova seniorů.

Na provoz azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči byl městem poskytnut příspěvek na provoz.

Aktivitou splněnou v roce 2014 je pak bydlení pro ženy, kdy byl v objektu v ul. Vrchlického vyčleněn jeden pokoj s dvěma lůžky pro ženy v krizi.

### **3.3. Návrhy pro Akční plán pro rok 2015 v souladu s Programem**

Do Akčního plánu pro rok 2015 jsou navrženy aktivity jednak trvalého charakteru, které vyžadují opakované plnění, jednak aktivity jednorázové tak, aby bylo dosaženo splnění jednotlivých opatření, záměrů a priorit. U aktivit finančního charakteru je opět jedním z předpokladů jejich naplnění schválení finančních prostředků v rozpočtu pro rok 2015.

Při zajišťování finančních prostředků budou vyhledávány i další zdroje mimo rozpočet města (státní dotace, dotace z fondů EU).

Návrh Akčního plánu pro rok 2015 je nedílnou součástí této hodnotící zprávy. Aktivity Akčního plánu byly vypracovány v souladu s Programem rozvoje města Hranic pro období 2012-2020 a připomínkovány jednotlivými odbory.

#### **Návrh akčního plánu města Hranic pro rok 2015**

##### **Priorita 1 - Zdravé životní prostředí**

V roce 2015 se bude pokračovat v protipovodňových opatřeních na řece Bečvě, bude probíhat měření a vyhodnocování kvality ovzduší, budou v provozu varovné systémy před povodněmi a budou se připravovat projekty dle Studie proveditelnosti k realizaci přírodně blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Hranicko.

Bude dokončena výstavba stokové kanalizace v lokalitě Pod Hůrkou v průběhu roku 2015. Projekt výstavby a rekonstrukce kanalizace v Hranicích je spolufinancován dotací ve výši cca 20,6 mil. Kč z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí. Hlavním cílem projektu je snížení znečištění vod z komunálních zdrojů.

Dále bude zadána příprava projektové dokumentace na jednotlivé stavební objekty v rámci revitalizace hřbitova na ulici Hřbitovní.

V průběhu roku 2015 bude zrealizován záměr na estetizaci místa na separaci odpadů Pod Lipami.

##### **Priorita 2 - Příznivé podmínky pro podnikání**

V roce 2015 se bude pokračovat v informování podnikatelů o aktualitách z živnostenského úřadu formou zasílání newsletteru a budou uspořádány dva farmářské jarmarky.

Do konce roku 2015 budou provedeny opatření vedoucí k energetickým úsporám v MŠ Struhlovsko a v Domě s pečovatelskou službou za finanční spoluúčasti dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Bude dokončen projekt „Optimalizace činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Hranicích“, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu.

Nadále bude probíhat příprava na realizaci cyklostezky Drahotuše – Slavíč I. etapa. V roce 2015 proběhne recertifikační audit normy ISO:9001.

##### **Priorita 3 - Rostoucí kvalita života pro bydlení, vzhled města, kulturu, sport, volný čas a dopravu**

V roce 2015 se v případě získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj bude realizovat poslední třetí etapa regenerace panelového sídliště Galašova a Na Hrázi.

V roce 2015 proběhne III. etapa opravy fasády a klempířských prvků objektu Staré radnice čp. 71 Masarykovo nám., pokud město obdrží dotaci z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón.

Bude se pokračovat v rekonstrukci komunikace Pod Bílým kamenem.

**Priorita 4 - Bezpečné a přívětivé sociální prostředí**

V roce 2015 se bude pokračovat ve výstavbě hasičské zbrojnice pro SDH v Hranicích.

V případě získání dotace z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra bude zefektivněn městský kamerový systém a vybudována venkovní horolezecká stěna v Žáčkově ulici.

Přehled schválených žádostí o dotaci a realizovaných v letech 2014 - 2015:

Název projektu
JSDH 2014
RPS - Hranice - Nová I. etapa
Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Struhlovsko
Hranice - mobilní kamerový systém
Energetické úspory MŠ Struhlovsko
Konsolidace IT v Hranicích
Podpora terénní práce v romské komunitě na rok 2015
Optimalizace činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Hranicích
Rekonstrukce zámecké zahrady Hranice
Kanalizace Pod Hůrkou
Soustava rybníků Kuchyňka - odbahnění

Přehled podaných žádostí o dotaci pro rok 2015:

Název projektu
Hranice - venkovní horolezecká stěna Hranice - zefektivnění kamerového systému
Bezpečnostní prvky na Tř. G. Svobody
Výstavba hasičské zbrojnice pro JSDH Hranice

Nákup vybavení pro JSDH Hranice
RPS - Hranice, Galašova a Na Hrázi III. etapa
Revitalizace zahrady u Domova seniorů Hranice

## **4. Přílohy**

Příloha č.1/QS 54-01

Seznámení s obsahem/rozdělovník

Příloha č.2/QS 54-01

Připomínky z projednání včetně vyhodnocení

Příloha č.3

Přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2014 včetně jejich plnění

Příloha č.4

Návrh Akčního plánu pro roky 2015 - 2016

Příloha č.1/QS 54-01

**SEZNÁMENÍ S OBSAHEM/ROZDĚLOVNÍK**

datum	jméno	podpis
27.02.2015	Ing. Vladimír Zemek	
27.02.2015	Ing.arch.Ladislav Patočka	
27.02.2015	Mgr. Vojtěch Bušina	
27.02.2015	Ing. Radomír Bradáč	
27.02.2015	Marie Caletková	
27.02.2015	Ing. Petr Mynář	
27.02.2015	PhDr. Vladimír Juračka	
27.02.2015	Radka Ondriášová	
27.02.2015	Ing. Bc. Vladimír Vyplélík	
09.03.2015	Rada města	Dle zápisu
02.04.2015	Zastupitelstvo města	Dle zápisu

**PŘIPOMÍNKY Z PROJEDNÁNÍ VČETNĚ VYHODNOCENÍ**

<b>Člen zastupitelstva města</b>	<b>Připomínka/otázka</b>	<b>Komentář</b>