



Vyhodnocení Akčního plánu Marketingové studie cestovního ruchu města Hranic na období 2007-2010 zpracovaný v souladu a dle metodiky k vyhodnocení Akčního plánu Programu rozvoje CR Olomouckého kraje na období 2007 – 2010 (výhled 2016).

Akční plán na další období bude zpracován na období roku 2011 – 2013 (výhled 2016), stejně jak nový Akční plán Programu rozvoje CR Olomouckého kraje a bude použita stejná metodika a grafika zpracování akčního plánu.

Název projektu	Č. 1 Vybudování letního koupaliště, Hranice
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Po zpracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení bylo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vyhlášeno výběrové řízení. Z důvodu nezískání dotací na výše uvedenou akci byla vlastní realizace předána firmě Ekoltes Hranice a.s. Vybudovaný venkovní 50 m bazén v hodnotě cca 20 mil. Kč byl otevřen pro veřejnost v roce 2009. V roce 2010 dokončena rekonstrukce šaten v hodnotě	
Název projektu	Č. 2 Vybudování umělé ledové plochy, tenisových dvorců, kurtu pro volejbal a nohejbal a skateparku, Hranice
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Z důvodu nutnosti dořešení majetkoprávních vztahů byly práce na zajištění územního řízení pozastaveny. Jejich opětovné zahájení předpokládáme v roce 2010.	
Název projektu	Č. 3 Revitalizace sadů Čs. Legií v návaznosti na rozvoj Lázní Teplice nad Bečvou, Hranice
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Revitalizace sadů je připravena pro podání žádosti o dotaci. Vhodný dotační titul bude vyhlášen v červnu 2010.	
Název projektu	Č. 4 Revitalizace židovského hřbitova, Hranice
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Bylo provedeno v roce 2009 v celkové výši 415 tis. Kč. Spolufinancováno z Nadačního fondu obětem holocaustu a státního fondu životního prostředí.	
Název projektu	Č. 5 Rekonstrukce zámecké zahrady a sadové úpravy v předzámčí, Hranice
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Koncem roku 2009 byla dopracována projektová dokumentace a zahájeno územní řízení. Předpoklad ukončení akce, tj. vydání stavebního povolení je v roce 2010. Součástí projektu je i veřejné WC.	
Název projektu	Č. 6 Revitalizace německého hřbitova ve Středolesí, Hranice
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Projektový námět. Do konce roku 2010 nebude realizováno. Bude zařazeno do akčního plánu 2011-2013.	



Název projektu	Č. 7 Revitalizace hřbitova v Drahotuších, Hranice
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity:	
V roce 2007 byla provedena první etapa rekonstrukce chodníkových tras v hodnotě cca 550 tis. Kč	
V roce 2009 provedeno kácení nebezpečných dřevin a byly vysazeny nové stromky – středová alej hřbitova.	
Financováno z rozpočtu města Hranic.	

Název projektu	Č. 8 Revitalizace hřbitova v Hranicích
<p>Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: V roce 2007 byla provedena rekonstrukce Mauzolea s ostatky vojáků z 1. světové války v celkové hodnotě 3,8 mil. Kč. Z rozpočtu města Hranic 1 mil. Kč. Z dotace Ministerstva vnitra ČR 2,8 mil. Kč. V roce 2009 byly provedeny opravy několika náhrobků /např. vyzvědač gen. L. Svobody, hrob polským obětím 1. sv. války/. Financováno z rozpočtu města Hranice a dotace z Ministerstva obrany ČR. V roce 2009 byla zpracována firmou MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. studie využitelnosti areálu bývalého zahradnictví a prostoru před obřadní síní. <u>Studie využitelnosti</u> se zabývá komunikacemi pro vozidla i pro pěší. Navrhuje celkem 70 parkovacích stání. Je zrušena nenormová prudká příčná komunikace a nahrazena schodištěm. Je řešeno veřejné osvětlení, veřejná zeleň, oplocení a opravy ohradní zdi hřbitova, prvky parteru včetně nové kašny, informační systém a městský mobiliář. Studie dále řeší rekonstrukci jednoho historického objektu, stavbu nového objektu pro zázemí správy hřbitovů společnosti EKOLTES Hranice, a. s. (kanceláře, garáže). V areálu bude nové bezbariérové WC. V rámci úprav areálu musí být provedena demolice objektů zahradnictví, márnice a zpevněných ploch. Pro další stupeň projektové dokumentace pro územní a stavební řízení nejsou v rozpočtu Města Hranic na rok 2010 vyčleněny finanční prostředky. Bude zařazeno do akčního plánu na období 2011-2013.</p>	

Název projektu	Č. 9 Revitalizace hřbitova U Kostelíčka, Hranice
<p>Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Církevní památky postupně v letech 2008 – 2009 rekonstruovány majitelem Římskokatolickou církví Hranice za podpory grantu města Hranice (dům hrobníka) a z Havarijního programu Ministerstva kultury České republiky (kaple sv. A. Paduánského a ohradní zeď s Křížovou cestou). Tyto opravy budou dokončeny do konce roku 2010. Do nového akčního plánu 2011-2013 bude zařazena oprava kostela Narození blahoslavené panny Marie Město Hranice provozuje hřbitov U Kostelíčka. V roce 2009 byly osazeny nové lavičky, mobilní WC a byly provedeny ořezy dřevin.</p>	

Název projektu	Č. 10 Vybudování sociálních zařízení v místech koncentrace turistů, Hranice
<p>Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Tyto sociální zařízení jsou součástí projektů: - rekonstrukce zámecké zahrady - v roce 2010 bude vydáno stavební povolení (vyhodnocení bodu č. 5) - revitalizace Sadů Čs. legií – v rámci projektové dokumentace revitalizace Sadů Čs. legií je jedním stavebním objektem nové bezbariérové WC pro návštěvníky parku (vyhodnocení bodu č. 3) - revitalizace hřbitova v Hranicích – Studie využitelnosti revitalizace parku v Hranicích řeší i veřejné bezbariérové WC (vyhodnocení bodu č. 8)</p>	

Název	Č. 11. Vybudování parkoviště před pramenem Teplické kyselky a další
--------------	---

projektu	parkovací plochy za Sardy Čs.Legii Hranice
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Nerealizováno z důvodu neřešitelnost dopravnětechnické situace při vjezdu a výjezdu na parkoviště. Do konce roku nebude realizován. Do konce roku 2010 bude provedeno územní řízení k vybudování parkoviště za Sady Čs. Legii. Stavba zařazena do akčního plánu 2011-2013	
Název projektu	Č. 12 Koncepce rozvoje cyklodopravy na území města Hranic
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: V roce 2007 zpracována studie řešící cyklodopravu ve městě s návazností na již vybudované cyklostezky Loděnice, Bečva I. Náklady činily 80,- tis Kč Dle této studie byla realizace cyklotras rozdělena do několika etap.	
Název projektu	Č. 13 Cyklodoprava Hranice
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: V roce 2009 byla uvedena do provozu I. etapa. Hodnota akce 1420 tis. Kč. V současné době odbor dopravy zpracovává projektovou dokumentaci na realizaci II. etapy.	
Název projektu	Č. 14 Cyklostezka Drahotuše–Slavič - Hranice
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: V současné době je zpracována trasa cyklostezky a výčet zasažených pozemků. Probíhají práce na vyřešení majetkoprávních vztahů – výkup pozemků.	
Název projektu	Č. 15 Cyklostezka Bečva – II. etapa - Hranice
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Stavební práce na vlastní realizaci byly zahájeny koncem roku 2008 a dokončeny 06/2009 a po vydání kolaudačního souhlasu byla uvedena do provozu. Vynaložené náklady cca 16 mil. Kč. Na akci byly přiděleny dotace z ROP.	
Název projektu	Č. 16 Cyklostezka Bečva – III.etapa - Hranice
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Je vypracována trasa s vyznačením zasažených pozemků nutných pro vlastní realizaci. Probíhají jednání s vlastníky pozemků týkající se řešení majetkoprávních vztahů.	
Název projektu	Č. 17 Cyklotrasa Hranice Drahotuše, aktualizace značení cyklotras na území města Hranic v návaznosti na sousední města a obce
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: V roce 2008 byla zpracována projektová dokumentace v celkové hodnotě 42 tis. Kč k realizaci: -vyznačení cyklotrasy 6060 Hranice od Žaby, kolem loděnice, čistička odp. vod, Drahotuše, Milenov - přeznačení Jantarové stezky v katastru města Hranic v návaznosti na sousední obce na cyklostezku Bečva - umístění mapové informační tabule, odpočívky a výchozích směrových šipek a značek v prostoru křižovatky ul. Mostní a Žáčkovy – „Žaba“ jako východiska všech cyklotras začínajících a procházejících městem Hranice - umístění 2 mapových tabulí a jedné odpočívky v Drahotuších V roce 2009 byly realizovány následující aktivity: - uskutečnilo se několik jednání a měst a obcí na ležících na Cyklostezce Bečva:	



Paršovice, Teplice n. Beč., Hranice, Týn n. Bečvou, Lipník n. Beč., Osek n. Beč., Radslavice, Prosenice, Grymov a Přerov za účelem tvorby společného projektu přeznačení Jantarové stezky č. 5 v tomto úseku na Cyklostezku Bečva včetně umístění dodatkové tabulky s logem Cyklostezky Bečva .

Do konce r. 2010 se plánuje zrealizovat:

- únor 2010 podaná žádost o příspěvek z vyznaných projektů OK na rok 2010
- provést přeznačení dle zpracované společné projektové dokumentace a projektu v celkové výši 445 tis.

Průvodcovská služba realizována v rámci projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi – aktivity partnera města Hranice s Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko v letech 2008 a 2009 v celkové výši 85 tis. Kč.

Název projektu	Č. 18 Vytvoření městské naučné stezky pro pěší, průvodcovská služba, Hranice
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: V roce 2008 byla zpracována projektové dokumentace ke tvorbě městské naučné trasy, umístění informačních tabulí v místech atraktivit a bodech pohybu turistů, dopravních značek označujících MPZ Hranice a vítací tabule Vítá Vás město Hranice v podobě dopravních značek v celkové hodnotě 120 tis. Kč. V roce 2009 byl zpracován projekt Za krásami Městské památkové zóny Hranice, který obsahoval realizaci zpřístupnění vyhlídky věže Staré radnice, expozice Jana Pinkavy ve Staré radnici, vybavení nábytkem vestibulu radnice a pracoviště průvodce na věž, vyznačení městské naučné trasy, umístění informačních tabulí v místech atraktivit a bodech pohybu turistů, dopravních značek označujících MPZ Hranice, vítací tabule Vítá Vás město Hranice, propagační materiály v 7 jazykových mutacích s názvem Městská naučná trasa Za krásami, Stará radnice a propagačním materiál k projektu v celkové hodnotě 2 792 tis. Kč. Projekt byl financován z RUP NUTS Střední Morava. Dotace činila 2 121 tis. Kč.	
Název projektu	Č. 19 Informační tabule v místních částech Hranic - Slavíč, Drahotuše, Lhotka, Rybáře, Středolesí, Uhřínov, Valšovice a Velka
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Informační tabule byly v místních částech umístěny v letech 2007 – 2008 v celkovém počtu 8 ks v celkovém nákladu 122 tis. Kč a byly financovány z rozpočtu města Hranic.	
Název projektu	Č. 20 Doplnění informačních tabulí v místech atraktivit a uzlových bodech turistů, Hranice
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Realizováno v roce 2009 v rámci projektu Za krásami městské památkové zóny Hranice, vyhodnoceno v projektu č. 18 Vytvoření městské naučné stezky pro pěší, průvodcovská služba	
Název projektu	Č. 21 Zprovoznění Cyklo/Skibusu, Hranicko
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Není realizováno, bude převedeno do období 2011-2013	
Název projektu	Č. 22 Mobilní podium, Hranice
Realizováno nákupem podia v roce 2007 z rozpočtu města Hranic. Celkové náklady 500 tis. Kč.	

Název projektu	Č. 23 Zavedení systému jednotné vstupenky do památek na Hranicku
-----------------------	--



Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Není realizováno, zavedení příliš finančně náročné. Zatím využívána Olomouc region Card.	
Název projektu	Č. 24 Zpřístupnění věže Staré radnice, Hranice
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Realizováno v roce 2009 v rámci projektu Za krásami městské památkové zóny Hranice, vyhodnoceno v projektu č. 18 Vytvoření městské naučné stezky pro pěší, průvodcovská služba.	
Název projektu	Č. 25 Rekonstrukce bývalého železničního tunelu ve Slavíči, Hranice
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Zatím pozastaveno, rekonstrukce z důvodu vysokých finančních nákladů podmíněna získáním dotace. Předpokládané náklady 23 mil. Kč. Bude zařazeno do akčního plánu 2011-13	
Název projektu	Č. 26 Informační materiál „Hranice bez hranic“, Hranice
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Bude realizováno v roce 2010 v projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi – aktivita partnera města Hranice z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika a Polsko v nákladu 2 000 ks ČJ a AJ a 2 000 ks ČJ a PJ ve výši 113 tis. Kč Hranice a okolí v návaznosti na realizovaný projekt č. 30 tématické filmy.	
Název projektu	Č. 27 Oboustranné kary pro nejvýznamnější atrakce Hranic
Po vyhodnocení nerealizováno, atrakce propagovány souhrnně ve skládačkách Hranice a Hranicko	
Název projektu	Č. 28 Produktové balíčky Hranicko
Realizováno Hranicko rozvojovou agenturou v rámci projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi – aktivita hlavního partnera Hranické rozvojové agentury, s.z. z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika a Polsko. Do konce roku 2010 bude realizováno: <ul style="list-style-type: none"> - Mlynářský cyklovíkend na Hranicku - Pozorovací/fotografické lety, golf, vodní sporty, sportovní rybaření, paintball - Lázeňský balíček - Netradiční kurzy – pletení košíků, pletení z pedigu, pečení a zdobení perníků, výroba svíček z pravého včelího vosku. Jednotlivé balíčky budou nabízeny prostřednictvím rezervačního systému na www.hranicko.eu a tištěných letáků. Prodej bude zabezpečen nejen přes rezervační systém, ale i partnery DM (informační centra, ubytovací zařízení atd.)	
Název projektu	Č. 29 Tématické vítací tabule - billboardy města Hranic
Částečně realizováno v rámci projektu Za krásami městské památkové zóny Hranice umístění vítacích tabulí velikosti velkých dopravních značek. Vyhodnoceno v rámci projektu č. 18 Vytvoření městské naučné stezky, průvodcovská služba. Projekt v původním rozsahu bude zařazen do akčního plánu 2011-13.	
Název projektu	Č. 30 Tématické filmy ke každému tématu, Hranice
Po přehodnocení potřeb města a TL Hranicko byl v roce 2009 v rámci projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi – aktivity partnera města Hranice zadáno vytvoření filmu Hranice a okolí v několika mutacích. Součástí je 5 tématických klipů: Historické a kulturní památky včetně muzeí a galerií v Hranicích a okolí Technické památky v Hranicích a okolí Hranickem na kole Hranickem pěšky v návaznosti na přírodní památky a naučné trasy Sportovní, wellness, relaxační a odpočinkové aktivity v Hranicích a okolí. Dokončeno v červnu 2010, celkové náklady 180 tis. Kč	

Marketingová studie cestovního ruchu města Hranic
Období 2007 – 2010 (výhled 2011 – 2013)



Spolufinancováno Evropskou unií a Olomouckým krajem



Název projektu	Č. 31 Třídílná skládačka propagující všechna témata, Hranice
Z důvodu, že nebyl původní záměr realizován pomocí OP EU, realizováno v omezené podobě na náklady města Hranic a Lázní Teplice nad Bečvou společným materiálem Lázní Teplice nad Bečvou a Hranic v roce 2008 a dotisk 2010. V celkovém nákladu 40 tis. ks za 42 tis. Kč.	
Název projektu	Č. 32 Omalovánky pro děti propagující všechna témata, Hranice
Nerealizováno. Bude realizováno v období 2010-2013 v návaznosti na 5 témat filmu a brožury Hranice a okolí nebo později v tématickými vítacími billboardy.	
Název projektu	Č. 33 Čtyři třídílné skládačky k jednotlivým tématům, Hranice
Nerealizováno. Bude realizováno v období 2010-2013 v návaznosti na 5 témat filmu a brožury Hranice a okolí nebo později v tématickými vítacími billboardy.	
Název projektu	Č.34 Čtyři propagační magnety k jednotlivým tématům, Hranice
Nerealizováno. Bude realizováno v období 2010-2013 v návaznosti na 5 témat filmu a brožury Hranice a okolí nebo později v tématickými vítacími billboardy	
Název projektu	Č. 35 Destinační management turistické lokality Hranicko
Realizováno Hranicko rozvojovou agenturou v rámci projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi – aktivita hlavního partnera Hranické rozvojové agentury, s.z. z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika a Polsko. Město Hranice je partnerem projektu trvajícím od 9/2008 do 9/2010.	

Cestovní ruch města Hranic se rozvíjí v návaznosti na celé území turistické lokality Hranicko. Je proto uvedeno i vyhodnocení společných aktivit a aktivit jednotlivých obcí.

Název projektu	Č. 36 Zajištění destinačního managementu cestovního ruchu na Hranicku
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Od září 2008 realizuje Hranická rozvojová agentura projekt na podporu rozvoje CR v turistické lokalitě Hranicko. Jeho cílem je zavedení systému destinačního managementu na Hranicku. Podrobněji o projektu a jeho aktivitách na http://www.regionhranicko.cz/hranicka-rozvojova-agentura/destinacni-management . Projektu bude ukončen nejspíše v září 2010, čekáme na konečné schválení prodloužení projektu o 3 měsíce naším Řídícím orgánem – JTS. Po skončení projektu počítáme s částečným úvazkem manažera cestovního ruchu na Hranicku. Již došlo k navázání spolupráce veřejného a soukromého sektoru, zavádíme prodej produktů CR – balíčky zážitků přes rezervační systém. Celkový rozpočet projektu: 315.079 EUR	
Název projektu	Č. 37 Rozvoj hipostezek
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Do březnové výzvy 2010 programu LEADER (MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko) bude zařazena Fiche na budování a obnovu naučných tras (stezek) a hipostezek. Bude podána žádost na vyznačení cca 23 km trasy + odpočívky: Potštát, Kozlov, Kyžlířov, Boňskov, Boškov, Středolesí. Předpokládané náklady projektu cca 350.000 Kč, v případě získané podpory - realizace léto 2010.	
Název projektu	Č. 38 Kulturní spolupráce
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Mikroregion Hranicko ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou ukončil na konci roku 2009 projekt s názvem Za poznáním Mikroregionu Hranicko, který byl podpořen z POV	

<p>Olomouckého kraje 2009. Více o projektu na http://www.regionhranicko.cz/mikroregion-hranicko/projekty/Za-poznamim-mikroregionu-Hranicko-25. Mezi jeho výstupy patří 3 publikace s názvy Ochutnejme Hranicko (regionální kuchařka), Zeptejme se našich předků (osobnosti na Hranicku) a Probudme v sobě zručnost našich předků (tradice řemesel na Hranicku). Dále vzniklo 5 koncepcí ke vzniku a realizaci 5 minimuzeí na Hranicku (město Potštát, obec Bělotín, Býškovice, Všechnovice, včelaři Hranice); stolní hra „Poznejme Hranicko“ (3 jazykové mutace – ČJ, NJ, AJ) a byl podpořen druhý ročník kulturně-společenské akce nazvané Den s regionem. Výstupy projektu (publikace, stolní hra) jsou k dispozici v MIC v Hranicích a v kanceláři Hranické rozvojové agentury. Celkový rozpočet projektu: 495.000 Kč</p>	
Název projektu	Č. 40 Vybudování cesty k větrnému mlýnu - Partutovice
<p>Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Není realizováno, problém s majitelem pozemků, záměr se posouvá.</p>	
Název projektu	Č. 41 Oprava soch a křížů - Partutovice
<p>Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Realizováno v roce 2008, dotace z POV MMR.</p>	
Název projektu	Č. 42 Rekreačně poznávací stezky - Ústí
<p>Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: V roce 2008 vznikla obci Ústí naučná stezka s názvem Stezka zdraví o celkové délce 4,5 km. Její délka odpovídá délce trasy, kterou by měl člověk denně ujít pěšky, odtud Stezka zdraví. Má 11 zastavení a vede centrem obce, ale i jejím okolím. Cílem stezky je návštěvníkům představit místní zajímavosti z historie i a současnosti. Celkové náklady: 712 tis. Kč.</p>	
Název projektu	Č. 43 Informační centrum v Hustopečích nad Bečvou
<p>Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Není realizováno, záměr pozastaven.</p>	
Název projektu	Č. 44 Rekonstrukce větrného mlýna v Porubě – Městys Hustopeče n.B.
<p>Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Rekonstrukce jediného zděného mlýnu holandského typu v regionu Hranicko pokračuje. V roce 2009 byla udělána nová fasáda, rekonstrukce vnitřních prostor mlýna – schody, jednotlivá podlaží. Městys bude v obnově pokračovat i v roce 2010 a mlýn chtějí zpřístupnit veřejnosti (po dohodě s majitelem areálu).</p>	
Název projektu	Č. 45 Přestavba KD na ubytování – Špičky
<p>Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Není realizováno, od záměru odstoupeno. Bude vybudována klubovna pro místní spolky.</p>	
Název projektu	Č. 46 Nové Teplice – Teplice n.B.
<p>Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Není zrealizováno, ze záměru bylo odstoupeno.</p>	
Název projektu	Č. 47 Rekonstrukce hřbitova v památkové zóně - Potštát
<p>Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Není realizováno, záměr pozastaven.</p>	
Název projektu	Č. 48 Sportovně rekreační areál koupaliště– Milenov
<p>Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Není realizováno, majetkový problém s pozemky, obec není jejich majitelem, problém s odkupem. Od záměru odstoupeno.</p>	
Název projektu	Č. 49 Stavební úpravy kulturního domu - Radíkov
<p>Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Není realizováno, záměr pozastaven.</p>	



Název projektu	Č. 50 Sportovně rekreační areál – Střítež nad Ludinou
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: V roce 2009 realizace vybudování dětského hřiště s mobiliářem v centru obce, finanční prostředky ROP. 2010 realizace víceúčelového volnočasového areálu – dotace Program LEADER.	
Název projektu	Č. 51 Oprava Bočkova náměstí - Potštát
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Není realizováno, záměr pozastaven.	
Název projektu	Č. 52 Rekonstrukce zámku a zámecké zahrady - Potštát
Vyhodnocení projektového záměru/aktivity: Rekonstrukce potštátského zámku – čelní a 1 boční venkovní stěna dokončeny v roce 2009. V roce 2010 záměr vybudování minimuzea – Historie Potštátska – v prostorách zámku. Projekt rekonstrukce zámecké zahrady – zvažováno podání projektu do ROP, záměr nebude v roce 2010 podán, pozastaven.	