



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019

Bod programu: 12

Předkládá: Rada města

Okruh zpracovatelů: Odbor rozvoje města; Odbor finanční

Zpracoval: Ing. arch. Marek Kuchta
Ing. Vladimír Zemek
Ing. Dagmar Čabalová

Název bodu: **Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, 1. část**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje

realizaci akce "Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, 1. část" v roce 2020

2. ukládá

finančnímu odboru zahrnout do rozpočtu na rok 2020 finanční prostředky na realizaci akce "Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, 1. část" ve výši předpokládaných nákladů akce

T: 12. 12. 2019

O: Ing. Vladimír Zemek

3. schvaluje/neschvaluje

rozpočtové opatření

a) odd.Š. 3612 pol. 6121 ORJ 7 ORG 1016001000000 -10.000.000,- Kč

b) odd.Š. 6399 pol. 6901 ORJ 16 ORG 7000000000000 +10.000.000,- Kč

ad a) snížení výdajů na akci Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, 1. část

ad b) zvýšení investiční rezervy města

T: 20. 06. 2019

O: Ing. Vladimír Zemek

Důvodová zpráva:

Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byly vyčleněny finanční prostředky na realizaci akce "Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, 1. část".

Podkladem pro vydání stavebního povolení bylo uzavření smluv o provedení přeložek s firmami ČEZ Distribuce a.s. a CETIN a.s. v celkové hodnotě 2.350.000,- Kč.

Realizaci přeložek si zajišťují dle zákona majitelé sítí. Podle informací zástupce firmy ČEZ Distribuce a.s. je předpoklad zahájení stavebních prací na přeložkách 08-09/2019.

S ohledem na velký rozsah přeložek a termín zahájení stavebních prací na přeložkách je nutné akci "Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, 1. část" přesunout do jarních měsíců roku 2020.

Předpokládané náklady na realizaci akce dle projektové dokumentace jsou 20.006.000,- Kč vč. DPH.

Na akci "Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, 1. část" bude v dubnu 2019 podána žádost na poskytnutí dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Dotace se poskytuje ve výši 50 % uznatelných nákladů, max. však 6.000.000,- Kč.

O přidělení dotace bude rozhodnuto v říjnu 2019.

Odbor rozvoje města doporučuje zahájit výběrové řízení na zhotovitele akce " Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, 1. část" v 09/2019 a to z důvodu:

- zahájení stavebních prací 03-04/2020 (dle klimatických podmínek)
- předpoklad většího počtu podaných nabídek (zajištění práce na rok 2020)

Pro zahájení výběrového řízení a následný podpis smlouvy o dílo musí být v souladu se zákonem zajištěny finanční prostředky v rozpočtu města.

S ohledem na výše uvedené a nové požadavky na vyčlenění finančních prostředků pro zajištění realizace nově zadaných investičních akcí je zastupitelstvu města předkládán materiál týkající se:

usnesení ad a) schválení realizace akce "Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, 1. část" v roce 2020

usnesení ad b) schválení vyčlenění finančních prostředků na realizaci akce v rozpočtu města na rok 2020

usnesení ad c) schválení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků z akce Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa ,1. část do investičních rezerv města. rozpočtové opatření

a) odd.Š. 3612 pol. 6121 ORJ 7 ORG 1016001000000 -10.000.000,- Kč

b) odd.Š. 6399 pol. 6901 ORJ 16 ORG 7000000000000 +10.000.000,- Kč

ad a) snížení výdajů na akci Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, 1. část

ad b) zvýšení investiční rezervy města

Poznámka:

Do rezervy je převedena suma, která umožní realizaci nově zadaných investičních akcí a současně ponechá na akci "Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, 1. část" dostatek finančních prostředků pro přípravu akce a krytí doprovodných výdajů.

Stanovisko finančního odboru.

Pokud nedojde ke schválení rozpočtového opatření na posílení investiční rezervy nebude možno realizovat další akce, které jsou předkládány zastupitelstvu města formou

rozpočtových opatření v dalších materiálech.

Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
Ing. Vladimír Zemek	17. 4. 2019	připomínky zapracovány

Přílohy:
Bez příloh