



## MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019

**Bod programu:** 15

**Předkládá:** Rada města

**Okruh zpracovatelů:** Odbor rozvoje města

**Zpracoval:** Ing. arch. Marek Kuchta  
Ing. Pavla Hynčicová

Název bodu: **Severovýchodní obchvat - změna harmonogramu**

Návrh na usnesení:

**Zastupitelstvo města Hranic po projednání:**

### 1. varianty

Varianta A

1. schvaluje ve smyslu směrnice QS 74-02 změnu limitu parametru harmonogramu v "Posudku projektu" v rámci akce "Hranice - Severovýchodní obchvat", dle důvodové zprávy

2. rozhodlo ve smyslu směrnice QS 74-02 o "Pokračování projektu" s novým parametrem harmonogramu v "Posudku projektu" v rámci akce "Hranice - Severovýchodní obchvat" uvedeného v bodu 1 a dle důvodové zprávy

Varianta B

1. neschvaluje ve smyslu směrnice QS 74-02 změnu limitu parametru harmonogramu v "Posudku projektu" v rámci akce "Hranice - Severovýchodní obchvat", dle důvodové zprávy

2. rozhodlo ve smyslu směrnice QS 74-02 o ukončení projektu "Hranice - Severovýchodní obchvat"

### Předcházející usnesení ve věci:

650/2018 - ZM 27 ze dne 22.2.2018, 763/2018 - ZM 31 ze dne 20.9.2018, 456/2019 - RM 13 ze dne 11. 6. 2019

### **Důvodová zpráva:**

Odbor rozvoje města, ve spolupráci s ostatními odbory MěÚ Hranice, projektovým výborem a projektovým týmem, zajišťuje přípravu akce Hranice – Severovýchodní obchvat. Akce je vedena projektovým řízením dle směrnice QS 74-02.

Projektový výbor je na svých jednáních informován o průběhu přípravy akce Severovýchodní obchvat a přijímá potřebná rozhodnutí pro realizaci přípravy akce.

V rámci přípravy akce probíhá Změna č.1 Územního plánu (ÚP), která souvisí se stavbou Severovýchodního obchvatu. Při projednání návrhu Změny č. 1 ÚP ve společném jednání byly podány připomínky. **Vzhledem k podaným připomínkám a jejich vypořádání a předpokladu podání námitek v rámci veřejného projednání návrhu Změny č.1 ÚP, nebude zřejmě možné dodržet předpokládaný termín schválení Změny č.1 ÚP v Zastupitelstvu města ve 12/2019 tak, jak je uvedeno v Posudku projektu – změna č.1.** Tato změna č.1 v rámci Posudku projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva města 763/2018 – ZM 31 ze dne 20.9.2018. S termínem schválení Změny č.1 ÚP v zastupitelstvu města a jejím dokončením souvisejí navazující termíny a navazujících činností v rámci přípravy akce Severovýchodní obchvat.

*V Posudku projektu v bodu 4 – Rizika, je uvedeno riziko projektu a to:*

*Podání námítka do Změny č.1 územního plánu – prodloužení termínu přípravy*

Nová změna limitů parametru harmonogramu byla v souladu se směrnici QS 74-02 projednána dne 10. 1. 2019 resp. 17.4.2019 na projektovém výboru a byla schválena. **Projektový výbor rozhodl zahájit navazující činnost v rámci přípravy akce a to výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí až po schválení Změny č. 1 ÚP v Zastupitelstvu města a vyhotovení úplného znění Změny č. 1 ÚP.**

### **Nově upravený harmonogram v Posudku projektu bod 3:**

#### **3. HARMONOGRAM**

I. Etapu zajišťuje město Hranice, předpokládané termíny:

- Změna č.1 územního plánu – schválení zastupitelstvem města a vyhotovení úplného znění do **4/2020**
- Zajištění majetkoprávních vztahů a vydání pravomocného územního rozhodnutí (včetně DUR, průzkumů, posouzení studií) do **12/2021**

II. Etapu zajišťuje Olomoucký kraj, předpokládané termíny:

- Zajištění stavebního povolení, včetně projektové dokumentace pro stavební povolení
- + dokumentace pro provedení stavby 2022 /2023
- Zajištění finančních prostředků na realizaci stavby 2022/2023
- Výběrové řízení na zhotovitele stavby + zahájení realizace 2023/2024
- Dokončení stavby 2024/2025

Radě města se předkládá ke schválení, v souladu se směrnici QS 74-02 Projektové řízení, změna limitu parametru v „Posudku projektu“ uvedená v bodě "č.3 Harmonogramu akce", v souladu s uvedenými Riziky uvedenými v „Posudku projektu“.

**Změna limitů parametru harmonogramu byla v souladu se směrnici QS 74-02 projednána dne 10. 1. 2019 resp. 17.4.2019 na projektovém výboru a byla schválena.**

Rada města svým usnesením č. 456/2019 - RM 13 ze dne 11. 6. 2019 schválila ve smyslu směrnice QS 74 -02 změnu limitu parametru harmonogramu v "Posudku projektu" v rámci akce "Hranice - Severovýchodní obchvat", dle důvodové zprávy a doporučila Zastupitelstvu města ve smyslu směrnice QS 74-02 schválit "pokračování projektu" u akce "Hranice - Severovýchodní obchvat", dle důvodové zprávy.

Pozn. V případě rychlejšího průběhu projednání a ukončení Změny č.1 ÚP, budou bezodkladně navazovat další činnosti potřebné v rámci přípravy akce.

Bez připomínkového řízení

Přílohy:

Bez příloh