



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 9. 2020

Bod programu: 27

Předkládá: Rada města

Okruh zpracovatelů: Odbor rozvoje města

Zpracoval: Ing. arch. Marek Kuchta
Ing. Pavla Hynčicová

Název bodu: **Rekonstrukce letního kina**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje/neschvaluje

realizaci projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti na akci "Rekonstrukce letního kina", dle důvodové zprávy

2. schvaluje/neschvaluje

financování akce "Rekonstrukce letního kina" ve výši 3 186 000 Kč na realizaci projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti, dle důvodové zprávy z rozpočtu města na rok 2021

T: 10. 12. 2020

O: Ing. Vladimír Zemek

Předcházející usnesení ve věci:

332/2020 - ZM 16 ze dne 18.6.2020, č. 1270/2020 - RM 46 ze dne 8.9.2020

Důvodová zpráva:

Odbor rozvoje města zajistil zpracování Studie rekonstrukce letního kina v Hranicích, která je těsně před dokončením (čistopis byl elektronicky odevzdán ke kontrole, v době konání zářijového Zastupitelstva města bude již odevzdána). Studie řeší celkovou rekonstrukci letního kina, včetně návrhu etapizace provádění rekonstrukce tak, aby nemusela být zrušena žádná promítací sezóna (případně aby omezení byla co nejmenší) a bylo možné rozložit finanční nároky rekonstrukce na více let. Presentace rozpracované studie zastupitelům města a veřejnosti proběhla na zasedání zastupitelstva města 18. 6. 2020

Studie rekonstrukce letního kina v Hranicích je k dispozici zde:

<http://workspace.mesto-hranice.cz/share/f0c0d87e9c0c7e7f1b03cc3359d83be1ef14d0e1>
Heslo: zm2016

Předpokládané náklady na zajištění projektové dokumentace ve všech stupních, včetně inženýrské činnosti a průzkumů činí **6 000 000 Kč**.

Předpokládaný harmonogram:

Výběr zhotovitele (dle zákona o zadávání veřejných zakázek)	10–12/2020
Vydání územního rozhodnutí	11/2021
Vydání stavebního povolení	5/2021
Dokumentace pro provedení stavby	6/2021
Veřejná soutěž na zhotovitele stavby	7–9/2022
Zahájení vybrané etapy	10/2022

Předpokládané náklady realizace stavby:

Projekt rekonstrukce letního kina je rozfázován do jedenácti základních celků A – Inženýrské sítě; B – Horní hmota (hlavní objekt s promítací kabinou, občerstvením a hygienickým zázemím); C – Úprava hlediště, spodní stavba pro zastřešení; D – Rekonstrukce jeviště a promítací plochy; E – Rekonstrukce stávajícího objektu WC; F – Zpevněné parkové plochy a oplocení; G – Dolní hmota (zázemí pro zaměstnance a účinkující; H – Zpevněná plocha dole v areálu kina a příjezdová cesta; I – Mobiliář a veřejné osvětlení uvnitř areálu letního kina; J – Mobiliář a veřejné osvětlení přístupové cesty; K – zastřešení hlediště.

Časová posloupnost jednotlivých etap je variabilní s podmíněním určitých dočasných opatření. Stavební práce mohou probíhat od října do května, mezi jednotlivými promítacími sezónami. Předpokládané náklady jednotlivých celků jsou přiloženy v příloze č. 1 důvodové zprávy.

Celkové náklady rekonstrukce (odhad): 72 200 000 Kč

Zajištění financování přípravy akce (průzkumy, projektová dokumentace stavebních objektů včetně inženýrské činnosti):

V rozpočtu města 2020 je na akci vyčleněna částka 814 000 Kč
Pro zajištění financování akce je nutné zajistit příslib do rozpočtu 2021 5 200 000 Kč

Možnosti dotací na realizaci:

Projektová dokumentace bude členěna do stavebních objektů tak, aby se zvýšila pravděpodobnost možnosti čerpat dotační prostředky na jednotlivé části stavby, a bude reagovat na tyto dotační tituly:

- realizace zelené infrastruktury a souvisejících opatření nezbytných pro její rozvoj a pro zlepšení kvality veřejných prostranství (např. povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční a akumulární nádrže, prokořeňovací buňky stromů, výsadba vegetace, průlehy, vodní prvky, vodní plochy; městský mobiliář, herní prvky, dětská a workoutová hřiště, veřejné osvětlení, veřejné toalety);

- revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována veřejná prostranství a zelená infrastruktura.

Popis rekonstrukce letního kina (dle studie):

Návrh zahrnuje dvě základní hmoty, spodní a horní, které mezi sebou svírají hlediště a zelenou relaxační plochu. U vstupu jsou dvě pokladny a vitrína s plakáty, informacemi o provozu a výstavou původní analogové promítačky. Dolní hmota poskytuje zázemí zaměstnanců navazující na pokladny, jsou zde skladovací prostory, a z východní strany hmotu ukončuje zázemí účinkujících se šatnou, sprchou a zázemím účinkujících (tzv. backstage). Ve spodní části se nachází také menší prostor s výdejním oknem pro případné další občerstvení. Horní hmota, tvořící záda hledišti, obsahuje hygienické zařízení pro návštěvníky, promítací kabinu se zázemím promítače, a občerstvení s navazující terasou. Vzhledem ke svažitému terénu je prostor pod terasou a občerstvením využit pro kryté sezení navazující na svažující se travnatou relaxační plochu. Hlediště je nově navrženo z betonových prefa částí, návrh kopíruje stávající zakřivení hlediště. Ve spodní části je hlediště rozšířeno z důvodu možnosti zastřešení hlediště a s tím spojeným úbytkem míst v horní části. (Město Hranice požadovalo zastřešení 1/3 hlediště.) Studie se zabývá návrhem nových lavic s opěradlem z laminátu v bílé barvě. Stávající objekt WC bude rekonstruován. Všechny ploché střechy jsou navrženy jako zelené. Po následném hlukovém posouzení bude případně navržena akustická stěna. Studie zahrnuje návrh nových zpevněných ploch v rámci areálu letního kina a také doplnění zeleně s odpočinkovými plochami a mobiliářem. Studie se zabývá rovněž retencí dešťové vody, včetně napojením na inženýrské sítě.

V rámci studie byla řešena i přístupová cesta k letnímu kinu. V návrhu je počítáno s možným budoucím propojením centra města přes arboretum SŠ lesnické s nádražím Hranice na Moravě město. Právě tato přístupová cesta – spojnice centra s arborem a letním kinem by mohla být „cestou umění“. Zálivy podél cesty jsou doplněny stromy, jako odkaz na cestu k arboretu, a dále jsou doplněny uměleckými artefakty, jako odkazy na letní kino a kulturní charakter areálu. Umělecká díla by mohla vzejít například ze sochařského symposia. Zálivy jsou doplněny o mobiliář s novým veřejným osvětlením.

V rámci zpracování studie vznikla pracovní skupina složená ze zástupců vedení města, odboru rozvoje města, odboru školství, kultury a tělovýchovy, společnosti Ekoltes a Městských kulturních zařízení Hranice, která konzultovala přípravu studie.

Vyjádření odboru rozvoje města:

V rámci přípravy a po konzultaci se stavebním úřadem se u akce doporučuje zajistit samostatné územní řízení a poté zajistit stavební povolení (nedoporučuje se realizovat společné řízení). V rámci řízení se dají předpokládat námítky účastníků řízení z důvodu šíření hluku. V rámci projektové dokumentace bude zpracována hluková studie. Město Hranice si před zadáním projektové dokumentace musí stanovit rozsah provozu letního kina, např. zda bude sloužit i pro koncerty rockových skupin aj. Požadovaný účel užívání bude mít vliv na zabezpečení proti šíření hluku a také na případné námítky účastníků řízení.

V rámci předběžného stavebně technického průzkumu byl zjištěn špatný (krizový) stav jeviště. Je nutné provést podrobný STP se sondami, který stanoví rozsah rekonstrukce jeviště.

Výběr zhotovitele bude proveden v režimu zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, před zahájením soutěže musí být zajištěny finanční prostředky na krytí akce.

Protože jde o jeden z nejvýznamnějších společensko-kulturních areálů v majetku města Hranic a současně o kulturní instituci regionálního významu (druhé nejnavštěvovanější letní kino v ČR), bude velký důraz kladen na architektonickou kvalitu (v nejširším smyslu slova) výsledného díla, a tedy i projektu.

V současné době je připravován nový stavební zákon. Jeho výsledná podoba, jež by měla platit od roku 2021, není známá a proces jejího vzniku je nepředvídatelný. V současné době tedy není zřejmé, jaké budou probíhat příslušná povolení řízení, a zejména není známa

podoba prováděcích vyhlášek, které určí mimo jiné podobu a rozsah projektové dokumentace.

Vyjádření finančního odboru:

Doporučujeme zvážit, které akce jsou opravdu prioritní, protože když schválíme všechny přísliby na rok 2021, nezbyvají na financování ostatních akcí žádné prostředky.

Tabulka finančních příslibů na rok 2021 v příloze č.3.

Vyjádření Odboru školství, kultury a tělovýchovy:

V roce 2015 město Hranice zakoupilo pro letní kino repasované digitální promítací zařízení, které umožnilo promítání filmových novinek již v den české premiéry. Tato skutečnost podpořila návštěvnost letního kina i počet filmových projekcí. Letní kino v Hranicích se stalo druhým nejnavštěvovanějším letním kinem v ČR, nabylo regionálního významu. Kapacita letního kina je stanovena na 1255 návštěvníků.

Současně je letní kino dějištěm i dalších kulturních a společenských akcí, festivalů, koncertů – např. Rock Drey Fest, Hranické jarní slavnosti, Rock in Hranice a dalších.

Ředitelka Městských kulturních zařízení Ing. Naděžda Jandová byla členkou pracovní skupiny, která připomínkovala připravovanou studii rekonstrukce letního kina v Hranicích.

Vzhledem ke skutečnosti, že se areál letního kina v Hranicích nachází v ochranném pásmu městské památkové zóny Hranice, byla studie rekonstrukce letního kina v Hranicích konzultována dne 23. 7. 2020 s odbornou organizací – Národním památkovým ústavem, územně odborným pracovištěm v Olomouci i s orgánem státní památkové péče. Na jednání byla konstatována zdařilost celé studie a vyzdvihnuta architektonická jednotnost nově vzniklých staveb i celého zpracovávaného území. Ze strany odborné organizace byla kvitována parková úprava areálu letního kina i zamýšlené propojení centra města s nádražím Hranice na Moravě – město pomocí arboreta Střední lesnické školy. Případné další stupně projektové dokumentace budou konzultovány s orgány státní památkové péče.

Vyjádření Oddělení podpory rozvoje řízení města:

Revitalizace letního kina byla zařazena mezi prioritní akce města při sestavování návrhu projektů do Strategie ITI Olomoucké organizace, která se v tomto roce tvoří a která by měla určit oblasti dotační podpory v letech 2021 - 2027. Podporovány budou převážně akce, které budou projekčně připraveny a budou mít začátkem roku 2022 vydáno pravomocné stavební povolení. Přesto však upozorňujeme, že množství peněz v novém programovacím období 2021+ bude výrazně nižší než v předchozích letech a proto doporučujeme revitalizaci navrhnout tak, aby byly náklady akce výrazně nižší.

Rada města svým usnesením č. 1270/2020 - RM 46 ze dne 8.9.2020 doporučila Zastupitelstvu města schválit realizaci projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti na akci "Rekonstrukce letního kina", dle důvodové zprávy a doporučila Zastupitelstvu města schválit financování akce "Rekonstrukce letního kina" ve výši 3 186 000 Kč na projektovou dokumentaci, včetně inženýrské činnosti, dle zápisu z rozpočtu města na rok 2021.

Z usnesení vyplývá, že předpokládané náklady na zajištění projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti byly radou města sníženy na částku **ve výši celkem 4 000 000 Kč včetně DPH** (v rozpočtu města zajištěna částka 814 000 Kč). Dle předložené studie jsou celkové předpokládané na projektovou dokumentaci ve výši 6 000 000 Kč.

Pokud Zastupitelstvo města schválí celkové předpokládané náklady na projektovou dokumentaci v hodnotě, kterou doporučuje rada města, bude upraven rozsah zadání projektové dokumentace na základě projednání s vedením města. Následně bude rozsah

projektové dokumentace schvalovat rada města v rámci vyhlášení veřejné soutěže.


Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
Odbor školství, kultury a tělovýchovy	31. 8. 2020	Vyjádření zpracováno
Finanční odbor	10. 9. 2020	Zvážit potřebnost všech akcí, na které jsou přísliby pro rok 2021. Vyjádření zpracováno.
Oddělení podpory rozvoje řízení města	31. 8. 2020	Vyjádření zpracováno
Mgr. Dagmar Chmelařová - právník města	8. 9. 2020	Bez připomínek

Přílohy:

č.1 Perspektiva.pdf

č.2 Předpokládané náklady rekonstrukce dle jednotlivých celků.pdf

č.3 Přísliby financování z rozpočtu na rok 2021



JŘUBÝ ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ - STUDIE REKONSTRUKCE LETNÍHO KINA V HRAVČICÍCH

ETAPA A - Interiérové sítě a přípojky				12 694 100,00
	Jedn.	cena Kč/jedn.	m množství	cena celkem
vodní umývací rozvody	kg	1 034 100,00	1	1 034 100,00
přípojky vlnité	kg	90 000,00	1	90 000,00
elektrická vodovodní vlnité přípojky	kg	900 000,00	1	900 000,00
přípojky odpadové kanalizace	kg	1 400 000,00	1	1 400 000,00
přípojky odpadové kanalizace	kg	3 800 000,00	1	3 800 000,00
akumulace nádob na záchodové znečištění	kg	2 800 000,00	1	2 800 000,00
akumulace nádob pro splachování WC	kg	2 000 000,00	1	2 000 000,00
vyčistění vlnitých vlnitých	kg	200 000,00	1	200 000,00

pozn. Projektant upozorňuje na fakt, že náklady na navržené v lokalitě se zvýšily kvůli tržnímu nedostatku materiálu vzhledem k tomu, že materiál je v současnosti velmi drahý a jeho cena se zvyšuje. Akumulace nádob pro záchodové znečištění a nádob pro splachování WC jsou vzhledem k tomu, že materiál je v současnosti velmi drahý a jeho cena se zvyšuje.

Odhadovaná cena akumulace nádob na záchodové znečištění a nádob pro splachování WC je 2 800 000 Kč.

Odhadovaná cena akumulace nádob na záchodové znečištění a nádob pro splachování WC je 2 000 000 Kč.

ETAPA B - HORNÍ VNITŘNÍ - prolamování, uc hřadění, křesla, profilmování stěn				17 422 792,00
	Jedn.	cena Kč/jedn.	m množství	cena celkem
nové obklady:				17 089 588,00
obklady prolamování a uc hřadění	m²	7 080,00	1 300	9 804 000,00
obklady stěnové	m²	6 210,00	416	2 583 360,00
obklady prolamování a uc hřadění	m²	6 210,00	452	2 858 620,00
profilmování stěn (prolamování a uc hřadění)	m	12 700,00	86	1 632 400,00
odstranění stávajících obkladů	m²	180 000,00	1	180 000,00
obklady prolamování	m²	180 000,00	300	54 000,00
odstranění obkladů	m²	180 000,00	1	180 000,00
oprava stěn	m²	317,00	452	143 284,00

ETAPA C - HLEDIŠTĚ A SPOJNÝ STAVBA PRO ZASTŘEŠENÍ				6 368 165,00
	Jedn.	cena Kč/jedn.	m množství	cena celkem
nové obklady:				6 328 000,00
obklady stěnové	m²	3 000 000,00	1	3 000 000,00
obklady stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	3 000 000,00	1	3 000 000,00
obklady stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	3 000 000,00	1	3 000 000,00
obklady stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	3 000 000,00	1	3 000 000,00
obklady stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	3 000 000,00	1	3 000 000,00
obklady stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	3 000 000,00	1	3 000 000,00
obklady stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	3 000 000,00	1	3 000 000,00
obklady stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	3 000 000,00	1	3 000 000,00
obklady stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	3 000 000,00	1	3 000 000,00

ETAPA D - REKONSTRUKCE JEVIŠTĚ A PROJEKTOVÝ PLOCHY				2 266 903,00
	Jedn.	cena Kč/jedn.	m množství	cena celkem
rekonstrukce jeviště:				2 266 903,00
rekonstrukce jeviště	m²	1 500,00	154	231 000,00
rekonstrukce jeviště (prolamování a uc hřadění)	m²	2 175,00	103	2 230 903,00

ETAPA E - REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO OBJEKTU WC				1 064 000,00
	Jedn.	cena Kč/jedn.	m množství	cena celkem
rekonstrukce:				1 064 000,00
rekonstrukce jeviště	m²	1 500,00	154	231 000,00
rekonstrukce jeviště (prolamování a uc hřadění)	m²	2 175,00	103	2 230 903,00

ETAPA F - ZPĚVNĚNÍ PARKOVÉ PLOCHY A OPLCENÍ				2 207 035,00
	Jedn.	cena Kč/jedn.	m množství	cena celkem
oplocení:				220 000,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m	1 500,00	154	231 000,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m	2 175,00	103	2 230 903,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m	2 175,00	103	2 230 903,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m	2 175,00	103	2 230 903,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m	2 175,00	103	2 230 903,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m	2 175,00	103	2 230 903,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m	2 175,00	103	2 230 903,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m	2 175,00	103	2 230 903,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m	2 175,00	103	2 230 903,00

ETAPA G - DOLNÍ VNITŘNÍ - polohy, zřízení zastřešení, vlnitostní prostupy, zřízení úklidových				4 024 620,00
	Jedn.	cena Kč/jedn.	m množství	cena celkem
nové obklady:				4 024 620,00
obklady stěnové	m²	5 000,00	204	1 020 000,00
obklady stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	5 000,00	204	1 020 000,00
obklady stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	5 000,00	204	1 020 000,00
obklady stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	5 000,00	204	1 020 000,00
obklady stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	5 000,00	204	1 020 000,00
obklady stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	5 000,00	204	1 020 000,00
obklady stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	5 000,00	204	1 020 000,00
obklady stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	5 000,00	204	1 020 000,00
obklady stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	5 000,00	204	1 020 000,00

ETAPA H - ZPĚVNĚNÍ PLOCHY DOLE V AREÁLU KINA A PŘÍJEZDOVÁ CESTA				5 082 440,00
	Jedn.	cena Kč/jedn.	m množství	cena celkem
oplocení:				5 082 440,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	1 500,00	154	231 000,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	1 500,00	154	231 000,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	1 500,00	154	231 000,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	1 500,00	154	231 000,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	1 500,00	154	231 000,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	1 500,00	154	231 000,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	1 500,00	154	231 000,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	1 500,00	154	231 000,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	1 500,00	154	231 000,00

ETAPA I - MOBILNÍ A VĚRNĚ OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO KINA				2 359 620,00
	Jedn.	cena Kč/jedn.	m množství	cena celkem
osvětlení:				2 359 620,00
osvětlení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	45 000,00	4	1 800 000,00
osvětlení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	45 000,00	4	1 800 000,00
osvětlení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	45 000,00	4	1 800 000,00
osvětlení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	45 000,00	4	1 800 000,00
osvětlení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	45 000,00	4	1 800 000,00
osvětlení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	45 000,00	4	1 800 000,00
osvětlení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	45 000,00	4	1 800 000,00
osvětlení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	45 000,00	4	1 800 000,00
osvětlení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	45 000,00	4	1 800 000,00

ETAPA J - MOBILNÍ A VĚRNĚ OSVĚTLENÍ PŘÍSTUPNÉ CESTY				544 000,00
	Jedn.	cena Kč/jedn.	m množství	cena celkem
osvětlení:				544 000,00
osvětlení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	45 000,00	4	1 800 000,00
osvětlení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	45 000,00	4	1 800 000,00
osvětlení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	45 000,00	4	1 800 000,00
osvětlení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	45 000,00	4	1 800 000,00
osvětlení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	45 000,00	4	1 800 000,00
osvětlení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	45 000,00	4	1 800 000,00
osvětlení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	45 000,00	4	1 800 000,00
osvětlení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	45 000,00	4	1 800 000,00
osvětlení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	45 000,00	4	1 800 000,00

ETAPA K - ZASTŘEŠENÍ HLEDIŠTĚ				2 000 000,00
	Jedn.	cena Kč/jedn.	m množství	cena celkem
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	1 500,00	154	231 000,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	1 500,00	154	231 000,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	1 500,00	154	231 000,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	1 500,00	154	231 000,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	1 500,00	154	231 000,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	1 500,00	154	231 000,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	1 500,00	154	231 000,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	1 500,00	154	231 000,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	1 500,00	154	231 000,00
oplocení stěnové (prolamování a uc hřadění)	m²	1 500,00	154	231 000,00

Odhad celkové ceny za všechny etapy (bez DPH)	NK	53 611 363,00
Odhad celkové ceny za všechny etapy (včetně DPH)	NK	72 125 694,20

Přísliby financování z rozpočtu na rok 2021

Doposud zastupitelstvo města schválilo usneseními následující přísliby financování akcí:

č.		usnesení	mil. Kč	název akce
1	ZM 12	277	1,5	Návratná výpoc ZŠ Šromotovo - předfinanc. dotace
2	ZM 12	279	17,5	Hřbitov
3	ZM 14	307	10,0	Smlouva o spolupráci na úpravu toku Bečva
4	ZM 16	336	1,3	PD Revitalizace nábřeží ul. Kropáčova
				30,3

V případě obdržení dotace jejich předfinancování

5	ZM 15	316	0,8	Požární auto SDH Uhřínov
6	ZM 16	337	1,2	BRKO - rozložitelný odpad komposty
7	ZM 16	338	0,8	Odpady - kontejnery
				2,8

Nově jsou navrženy přísliby pro rok 2021

8	ZM 17		0,7	PD Informační centrum budova ČD Teplice
9	ZM 17		3,2	PD Revitalizace letního kina
10	ZM 17		6,0	Úprava náměstí TGM
11	ZM 17		20,0	Sídlíště Struhlovsko
			-6,0	Sídlíště Struhlovsko - dotace
12	ZM 17		6,0	Cyklostezka Bečva Černotín, Ústí
13	předpoklad		0,8	PD nástavby Nerudova
14	předpoklad		3,7	PD ubytovna Vrchlického
				34,4

Celkem 67,5