



MATERIÁL pro schůzi Zastupitelstva města Hranice dne 15. 12. 2022

Číslo bodu: 11
Název bodu: Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace
SML/03152021/OPRŘM - Dodatek č. 2
Předkládá: Bc. Daniel Vitonský, starosta
Schvalovatel: Bc. Alena Macháčková, vedoucí odboru
Zodpovídá: Bc. Alena Macháčková, vedoucí odboru
Zpracoval/a/i: Bc. Alena Macháčková, vedoucí odboru

Návrh usnesení:

usnesení č. ../2022 - ZM 3 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo města Hranice

schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 k Smlouvě o poskytnutí a vyúčtování dotace - investičního finančního příspěvku na projektovou dokumentaci a provozní model pro fotovoltaickou elektrárnu č. SML/0315/2021/OPRŘM mezi městem Hranice a společností EKOLTES Hranice, a.s., se sídlem Zborovská 606, 753 01 Hranice, IČO: 61974919, na zpracování projektové dokumentace a provozního modelu pro fotovoltaickou elektrárnu v Hranicích v lokalitě Cementářské sídliště, jehož předmětem je prodloužení termínu vyúčtování dotace, dle důvodové zprávy a v předloženém znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 527/2021 - ZM 24 ze dne 24.6.2021 schválilo poskytnutí investičního příspěvku společnosti EKOLTES Hranice, a.s. na projektovou dokumentaci a provozní model pro fotovoltaickou elektrárnu v lokalitě Cementářského sídliště ve výši 400 000,- Kč. Podle této smlouvy má příjemce povinnost předložit vyúčtování dotace - finančního příspěvku včetně závěrečné zprávy nejpozději do 30.07.2022. Před uplynutím tohoto termínu podala společnost EKOLTES Hranice, a.s. žádost o prodloužení tohoto termínu do 31.12.2022 a zastupitelstvo města svým usnesením č. 727/2022-ZM 32, ze dne 30.6.2022 této žádosti vyhovělo a uzavřelo Dodatek č. 1.

Dne 22.11.2022 byla Městu Hranice doručena druhá žádost společnosti EKOLTES Hranice, a. s o prodloužení termínu vyúčtování finančního příspěvku do 31.12.2024. Důvodem je, že prvotní zpracovaná studie území vyloučila možnost výstavby fotovoltaické elektrárny v lokalitě Cementářského sídliště z důvodu bonity půdy. Ta je v této lokalitě hodnocena ve II. třídě ochrany

zemědělského půdního fondu. Tento faktor je limitující z hlediska případného financování akce v rámci Modernizačního fondu ČR. To však nevylučuje najít alternativní řešení, jako je např. výstavba fotovoltaické elektrárny na vyvýšených sloupech tak, aby se pod nimi dalo na zemědělské půdě dále hospodařit, výstavu fotovoltaické elektrárny na průmyslových objektech či jiná řešení. A právě tyto možnosti díky prodloužení termínu poskytnutého příspěvku společnost Ekoltes Hranice, a.s. prověří.

Zastupitelstvu města se s ohledem na výše uvedené předkládá ke schválení uzavření Dodatku č. 2 ke „Smlouvě o poskytnutí a vyúčtování dotace - investičního finančního příspěvku na projektovou dokumentaci a provozní model pro fotovoltaickou elektrárnu č. SML/0315/2021/OPRŘM", jehož předmětem je prodloužení termínu vyúčtování dotace do 31. 12. 2024.

Připomínkové řízení: Mgr. Dagmar Chmelařová a Bc. Daniel Vitonský, připomínky zapracovány.

Příloha č. 1: [Zadost_o_prodl._terminu_2.pdf](#)

Příloha č. 2: [Dodatek_c._2_do_ZM.pdf](#)

Příloha č. 3: [Smlouva_o_poskytnuti_a_vyuctovani_dotace.pdf](#)

V Hranicích 09.12.2022