
 
 

 

MĚSTO HRANICE 

 
 

MATERIÁL 
 

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 16. 12. 2021 
 

 

Bod programu: 12 

Předkládá: Rada města 

Okruh zpracovatelů: Odbor rozvoje města 

Zpracoval: Ing. arch. Marek Kuchta 
Ing. Pavla Hynčicová 

 

Název bodu: Severovýchodní obchvat - průběh akce 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 
 
1. varianty 
VARIANTA A 
1. schvaluje ve smyslu směrnice QS 74-02 Projektové řízení, změnu limitu parametru 
harmonogramu v "Posudku projektu" v rámci akce "Hranice - Severovýchodní obchvat" dle 
důvodové zprávy 
 
2. rozhodlo ve smyslu směrnice QS 74-02  Projektové řízení o "Pokračování projektu" s 
novým parametrem harmonogramu v "Posudku projektu" v rámci akce "Hranice - 
Severovýchodní obchvat" uvedeného v bodu 1 a dle důvodové zprávy 
 
VARIANTA B 
1. neschvaluje ve smyslu směrnice QS 74-02  Projektové řízení, změnu limitu parametru 
harmonogramu v "Posudku projektu" v rámci akce Hranice - Severovýchodní obchvat", dle 
důvodové zprávy 
 
2. rozhodlo ve smyslu směrnice QS 74-02 Projektové řízení o ukončení projektu "Hranice - 
Severovýchodní obchvat" 
 
 
 
Předcházející usnesení ve věci: 
č. 763/2018 - ZM 31 ze dne 20.9.2018, č. 456/2019 - RM 13 ze dne 11.6.2019, č. 149/2019 - 
ZM 7 ze dne č. 20.6.2019, č. 1108/2020 - RM 39 ze dne 2.6.2020, č. 346/2020 -ZM 16 ze 
dne 18. 6. 2020, č. 346/2020 -ZM 16 ze dne 18. 6. 2020,  č.1420/2020 - RM 53 ze dne 1. 12. 
2020,  č. 431/2020-ZM 20 ze dne 10.12.2020, 444/2021 – ZM 21 ze dne 25. 2. 2021, č. 
2086/2021- RM 76 ze dne 7.12.2021 
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Důvodová zpráva: 
Odbor rozvoje města, společně s projektovým výborem a projektovým týmem, zajišťuje 
přípravu akce Hranice – Severovýchodní obchvat. Akce je vedena projektovým řízením dle 
směrnice QS 74-02 Projektové řízení. 
 
Projektový výbor je na svých jednáních informován o průběhu přípravy akce Severovýchodní 
obchvat a přijímá potřebná rozhodnutí pro realizaci přípravy akce.  
 
Ze strany města je od května 2020 akce připravena (jsou shromážděny potřebné podklady) k 
zahájení výběrového řízení na zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí, dle 
harmonogramu akce. 
 
Informace k memorandu o spolupráci mezi městem Hranice a Olomouckým krajem ve věci 
přípravy a realizace akce - sdělení Mgr. Františka Pěrušky z  odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje: 
K již dříve zaslanému návrhu memoranda o spolupráci mezi městem Hranice a Olomouckým 
krajem (OLK) v souvislosti s přípravou stavby obchvatu Hranic Vám sděluji, že v návrhu 
rozpočtu OLK na rok 2022 jsou zahrnuty finanční prostředky na zpracování další fáze 
projektové dokumentace. Samotné využití těchto finančních prostředků je vázáno na 
doručení pravomocného územního rozhodnutí. Z pohledu OLK tedy není nutné 
memorandum uzavírat, neboť OLK si je svých závazků vědom a i skutečnost, že se v návrhu 
rozpočtu na rok 2022 počítá s finančními prostředky na projektovou dokumentaci obchvatu, 
tuto skutečnost jen potvrzuje. 
 
Informace ke koordinaci Severovýchodního obchvatu a úpravy kolejiště 
Severovýchodní obchvat přechází mostní konstrukcí přes kolejiště severně od hranického 
nádraží a je tedy nutná koordinace těchto dvou staveb, jejímž výsledkem by mělo být mimo 
jiné stanovení rozsahu rekonstrukce kolejiště v místě křížení Severovýchodního obchvatu. 
 
V průběhu přípravy Severovýchodního obchvatu  zpracovávala v letech 2019 a 2020 Správa 
železnic (SŽ) zadání komplexní rekonstrukce hranického nádraží, ve formě tzv. záměru 
projektu. V 2020 SŽ rozhodla, že z důvodu vysokých realizačních nákladů nebude 
rekonstrukce hranického nádraží dle zpracovaného záměru projektu dále pokračovat (nebyla 
splněna efektivita stavby). 
 
Záměr na rekonstrukci hranického nádraží byl zahrnut do přípravy Vysokorychlostní 
trati (VRT) Přerov – Ostrava, v jejímž rámci bude zpracován koncept technického 
řešení rekonstrukce stanice Hranice na Moravě, včetně kolejiště, pravděpodobně v 
ekonomicky úspornější podobě.  
V listopadu 2021 nás zástupci Správy železnic (SŽ) informovali, že byl vybrán zhotovitel 
projektové dokumentace, běží lhůta pro odvolání, pokud půjde vše bez problémů, mohla by 
být smlouva o dílo podepsaná s vybraným zhotovitelem v průběhu prosince. Práce by byly 
zahájeny v lednu 2022. Na zpracování konceptu technického řešení (rozsahu úprav) stanice 
Hranice na Moravě má zhotovitel 3 měsíce, pak v dubnu 2022 by měl jít návrh na schválení 
na ministerstvo dopravy. V případě kladného výsledku by pak dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DUR) byla dopracována i pro stanici Hranice na Moravě (předpoklad dokončení 
do konce roku 2022). 
 
Projektový výbor na svém jednání dne 3. 12. 2021 rozhodl, že do doby jednoznačného 
určení rozsahu rekonstrukce kolejiště hranického nádraží (ze strany SŽ) nebude zahájeno 
výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnut SV obchvatu. Na 
základě toho projektový výbor stanovil kontrolní termín pro stanovení dalšího postupu v této 
věci do 31. prosince 2022. 
 
Projektový výbor, v souladu se směrnicí QS 74-02 Projektovém řízení, na svém jednání dne 
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3.12.2021 projednal a schválil změnu limitů parametru harmonogramu, který bude upraven v 
posudku projektu následujícím způsobem: 
 
Změna limitu - nově upravený harmonogram v Posudku projektu bod 3: 
 
3.HARMONOGRAM 
I.Etapu zajišťuje město Hranice, předpokládané termíny: 
-  zajištění majetkoprávních vztahů a vydání pravomocného územního rozhodnutí (včetně   
   DUR, průzkumů, posouzení studií) do 12/2024. 
 
II.Etapu zajišťuje Olomoucký kraj, předpokládané termíny: 
-   zajištění stavebního povolení, včetně projektové dokumentace pro stavební povolení +   
    dokumentace pro provedení stavby 2025/2026, 
-   zajištění finančních prostředků na realizaci stavby 2025/2026, 
-   výběrové řízení na zhotovitele stavby + zahájení realizace 2027. 
-    dokončení stavby 2028. 
 
Se změnou limitu parametru se mění navazující termíny v Posudku projektu. 
 
V rámci přípravy Severovýchodního obchvatu je zajištěno: 
- Technicko-ekonomická studie, včetně doplňkových studií k jednotlivým navazujícím   
   územím  (včetně měření dopravy), 
- územní studie, 
- změna č. 1 územního plánu související se stavbou obchvatu, 
- biologický průzkum a biologické hodnocení,  
- hluková a rozptylová studie, 
- ukončené zjišťovací řízení dle zákona č.100/2011 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve   znění pozdějších předpisů („malá EIA“), 
- projekt průzkumů, 
- diagnostický průzkum,  
- předběžný geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum),  
- pedologický průzkum,  
- dendrologický průzkum,  
- průzkum kontaminace, 
- korozní průzkum a průzkum bludných proudů, 
- posouzení stav. objektů na dynamické účinky z dopravy. 
 
Rada města svým usnesením č. 2086/2021 - RM 76 ze dne 7. 12. 2021 schválila ve 
smyslu směrnice QS 74-02 Projektové řízení, změnu limitu parametru harmonogramu v 
"Posudku projektu" v rámci akce "Hranice - Severovýchodní obchvat", dle důvodové 
zprávy a doporučuje Zastupitelstvu města ve smyslu směrnice QS 74-02 Projektové 
řízení, schválit "Pokračování projektu" u akce "Hranice - Severovýchodní obchvat", 
dle důvodové zprávy. 
 
 

Připomínkové řízení 

Materiál byl projednán 
(kým) 

Dne Výsledek 

Mgr. Dagmar Chmelařová - 
právní oddělení 

8. 12. 2021 připomínky zapracovány 

 
Přílohy: 
Bez příloh 
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